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CLE du 4 avril 2024 

 
Rapport N°6  

 
Bilan hydrologique et de la mise en œuvre du PGRE en 2023 

 
Le présent rapport constitue une synthèse de la situation hydrologique sur le bassin versant 2023 et du bilan 
des actions du Plan de Gestion de la Ressource en Eau. Un rapport de bilan complet est présenté en annexe. 

 
I. Bilan synthétique de la mise en œuvre du PGRE 

 
Le programme d’actions initial s’étalait de 2018 à 2022. Suite à une sollicitation de la MISEN (Mission 
InterServices de l’Eau et de la Nature) par courrier fin 2022, il a été acté que la prolongation de la mise en 
œuvre du plan d’actions du PGRE sur la période 2023-2024, en conséquence l’évaluation du PGRE sera 
reportée à 2025. Ce point devrait être confirmé par la MISEN au 1er semestre 2024. 
 
Le bilan a été présenté au comité technique le 7 décembre 2023. Ce comité technique regroupe les services de 
l'Etat (DDTM30, DDT48, Agence de l'eau RMC, DREAL Occitanie) et les partenaires techniques et financiers 
(CD30, Région Occitanie et la chambre d’agriculture du Gard). 
 
L’axe I visant l’amélioration de la connaissance présente un bon niveau d’avancement avec la mise en place 
des réseaux de suivi et la réalisation des études. Les études d’amélioration de la connaissance des eaux 
souterraines sur les 4 secteurs sont en cours et devraient s’achever en 2025. 
 
Concernant l’axe II portant sur l’animation et la sensibilisation pour une meilleure gestion de la ressource en 
eau, un accompagnement est en cours pour 10 communes du bassin versant et 2 campings pour la 
réalisation d’un diagnostic et d’un plan d’actions d’économies d’eau. La sensibilisation des scolaires et du 
grand public suit son cours avec succès via les animations du CPIE du Gard (Dispositif « Et au milieu coule le 
Gardon »). 

 
L’axe IV qui concerne notamment la réalisation des schémas directeurs AEP et des travaux d’économies d’eau 
sur les réseaux et/ou de substitution de la ressource présente un très bon avancement et représente un 
investissement 66 millions d’euros HT sur la période 2018-2023. 

 
En termes de bilan, les premiers résultats, qu’il convient de contextualiser, notamment dans le cadre de 
l’évaluation qui sera réalisée à partir de 2025, une diminution des prélèvements pour l’eau potable à l’échelle 
du bassin versant. 

Carte de présentation des n° de 
sous-bassins versants utilisés dans 
le tableau et le graphe ci-après. 
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Tableau et graphique des volumes bruts annuels prélevés par sous-bassin en 2015 et 2021et bilan 2021 (Δ_sBV 
(2021-2015) 

 
 
Au regard de la prolongation du plan d’actions du PGRE jusqu’à fin 2024, il est proposé d’inscrire les projets 
émergents qui s’inscrivent dans le cadre du PGRE à la validation de la CLE des Gardons. Cette validation 
actera l’actualisation du PGRE. 
 
Les gestionnaires AEP notamment ont été consultés dans ce cadre et une réunion de pré-validation par les 
financeurs est programmée préalablement à la réunion de la CLE.  
 
Une présentation synthétique des projets sera réalisée en séance. 

 
 
 

II. Bilan synthétique de la situation hydrologique sur le bassin versant des 
Gardons en 2023 

 
En termes de précipitations, l’année 2023 peut être caractérisée de la manière suivante :  
 

 Une recharge automnale et hivernale 2022-2023 limitée ; 
 De janvier à avril 2023 : un fort déficit pluviométrique ; 
 Au mois de juin 2023 : des précipitations régulières, permettant un retour temporaire à une situation 

hydrologique plus favorable au mois de juin ; 
 De juillet à septembre : un déficit pluviométrique généralisé. Des débits et niveaux bas à très bas ont 

été enregistrés dans les eaux souterraines et superficielles entre le 15 août et 15 septembre. 

 
La carte ci-dessous illustre le déficit pluviométrique sur le bassin versant du 1er janvier au 30 avril 2023. Les 
graphes suivants illustrent la faible pluviométrie sur l’ensemble du bassin par rapport à la moyenne 2002-
2022. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
Sur le plan hydrologique, l’année 2023 s’ajoutent aux années de référence en termes de tension. En effet, 
l’analyse des débits moyens mensuels met en évidence une tension sur la ressource sur quasiment 
l’ensemble des sous-bassins versant analysés. Cette tension apparait notamment au printemps (avril et mai) 
en conséquence du déficit pluviométrique sur la première partie de l’année. Les pluies de la fin mai et du mois 
de juin ont permis d’enrayer cette tendance. La tension sur la ressource se fait à nouveau ressentir durant la 
période estivale et notamment en août et septembre. 
 
En synthèse : 
 

 Le débit moyen mensuel du Gardon de Mialet est très proche du débit-cible pour le mois d’août (écart 
de 9%).  

 L’analyse du débit du mois d’août n’a pu être réalisé pour le Gardon de St Jean en raison d’une 
absence de données du 13 au 27 août, mais les suivis réalisés à Camboneral sur le Gardon de St Jean et 
à Thoiras sur la Salindrenque par l’EPTB Gardons mettent en évidence une tension sur ces cours d’eau 
au mois d’août. 

 Les sous-bassins sur lesquels les débits mensuels ont été inférieurs ou égaux débits-cibles sont les 
suivants : Galeizon (avril, mai et septembre), Gardon d’Alès (mai), Salindrenque (avril, mai, août et 
septembre) et Ners (août). 
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Les graphes ci-après comparent les débits moyens mensuels aux débit-cibles sur 2 sous-bassins versants de la 
Salindrenque et du Galeizon à titre illustratif : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Je vous prie, mes chers collègues, de prendre note de ces informations. 
 

 
 

Le Président, 
 

   
 Frédéric GRAS 
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Comparaison des débits moyens mensuels 2023
aux débits de référence sur la Salindrenque à Thoiras

Débit cible étape (l/s) Débit moyen mensuel (l/s)
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Comparaison des débits moyens mensuels 2023 aux 
débits de référence sur le Galeizon

Débit cible étape (l/s) Débit moyen mensuel (l/s)

Les débits moyens mensuels sont inférieurs 
aux débits-cibles au point nodal du Galeizon 
pour les mois d’avril et mai. Pour ces 2 mois le 
débit moyen mensuel est inférieur de près 
de 60% aux débits-cibles étape. Pour le mois 
de mai, il est de près de 45% avec le débit-
cible objectif. 
En août le débit moyen mensuel de 80L/s 
peut être considéré comme équivalent à la 
valeur du débit-cible objectif (75 L/s). 
 

Les valeurs de débit moyen mensuel des mois 
d’avril et mai sont inférieures (avril) ou égales 
(mai) aux débits-cibles respectivement Les 
valeurs de débits-cible étape et objectifs sont 
identiques pour ces 2 mois. La valeur du débit 
moyen mensuel d’août est très inférieure au 
débit-cible objectif et étape (48 l/s pour 
respectivement 120 et 90 L/s). La tension se 
poursuit en septembre avec une valeur de 
débit mensuel qui se situe entre la valeur du 
débit-cible étape et celle du débit-cible 
objectif. 
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Ce bilan est présenté à la Commission Locale de l’Eau des Gardons au regard de la mise en œuvre du Plan de Gestion de 
la Ressource en eau (PGRE) et de la disposition A1-1.1 du SAGE des Gardons qui préconise un bilan annuel permettant 
d’analyser les valeurs de débits moyens mensuels mesurés comparés aux débit-cibles définis aux points nodaux. 
 
Le présent rapport revient sur les principaux éléments de l’analyse hydrologique de 2023 et présente le bilan 2023 de 
la mise en œuvre du PGRE.  

I. Bilan synthétique 2023 de la mise en œuvre du PGRE  
 
Le suivi de la mise en œuvre des actions depuis 2018 est réalisé annuellement. Compte-tenu de la validation du PGRE 
fin 2018, le premier bilan de la mise en œuvre du PGRE a été réalisé en fin d'année 2019 pour les 2 premières années.  
 
Plusieurs comités techniques ont été réalisés : 

 Premier comité technique le 19 octobre 2021 ; 
 

 Comité technique le 25 novembre 2022 : présentation du bilan des actions portées par l'EPTB Gardons depuis 
le début du PGRE, et notamment durant l’année 2022. Ce comité technique a regroupé les services de l'Etat 
(DDTM30, DDT48, ARS, Agence de l'eau RMC, DREAL Occitanie) et les partenaires techniques et financiers (CD30, 
CD48, Région Occitanie et les chambres d'agriculture du Gard et de la Lozère).  

 
 Comité technique le 7 décembre 2023 : présentation du bilan des actions du PGRE sur la période 2018-2023 ; 

évolution des volumes bruts pour l’eau potable sur 2018-2023, proposition méthodologique pour l’évaluation 
du PGRE et pour l’actualisation du bilan besoin-ressous intégrant la prospective en vue de l’élaboration d’un 
PTGE. Ce comité technique a regroupé les services de l'Etat (DDTM30, DDT48, Agence de l'eau RMC, DREAL 
Occitanie) et les partenaires techniques et financiers (CD30, Région Occitanie et la chambre d’agriculture du 
Gard). 

 
Le programme d’actions initial s’étalait de 2018 à 2022. Suite à une sollicitation de la MISEN (Mission InterServices de 
l’Eau et de la Nature) par courrier fin 2022, il a été acté que la prolongation de la mise en œuvre du plan d’actions du 
PGRE sur la période 2023-2024, en conséquence l’évaluation du PGRE sera reportée à 2025. Ce point devrait être 
confirmé par la MISEN au 1er semestre 2024. 
 
Un tableau synthétique du tableau de bord précisant les engagements financiers et la réalisation des actions est 
présenté en annexe. 
 
En synthèse l'avancement du plan d'actions du PGRE au 31/12/2023 des Gardons est le suivant : 
 

AXE I : Amélioration des connaissances des ressources et des besoins en eau  
 

 Maintien du réseau de suivi pilote dans le secteur cévenol : la collaboration entre l'EPTB Gardons et Avignon 
Université, initiée en 2015, est arrivée à son terme fin 2020. Tel qu'initialement prévu, l'EPTB Gardons a 
poursuivi le suivi sur les stations identifiées comme pertinentes par l'EPTB Gardons et l'UMR ESPACE1. Les 
fermetures de bassins hydrographiques ou les stations représentatives des interactions karst/rivières ont été 
ciblées en priorité, tout en analysant la qualité des sites à la lumière des 6 années de suivi (2015-2020). Six 
stations ont été installées et suivies par l'EPTB Gardons en 2021 et 2022 et une station (Galeizon) est restée à la 
charge de l'UMR ESPACE. Des échanges techniques se poursuivent entre l’EPTB et l’UMR Espace, en particulier 
pour les jaugeages et la construction des courbes de tarage de la station hydrométrique du Gardon à la Baume. 
Les données hydrométriques de toutes les stations installées sont bancarisées dans Hydroportail (bancarisation 
finalisée sur 2016-2022). 

 
1 L'UMR ESPACE est l'Unité Mixte de Recherche regroupant le CNRS, l'Avignon Université et l'IMT d'Alès. La 
convention de recherche a été signée entre Avignon Université et l'EPTB Gardons.  
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 Suivi du karst urgonien : le réseau initialement suivi par le Conseil départemental du Gard a été repris par l’EPTB 

Gardons en octobre 2018 ; un diagnostic des ouvrages de suivi du karst urgonien (passage caméra, analyse du 
réseau pour installation d'un système de télétransmission) et de 2 ouvrages du karst hettangien, a été réalisé 
en aout/septembre 2019. Depuis le 1er juillet 2020, 4 piézomètres du réseau de suivi du karst urgonien sont 
désormais équipés par un nouveau dispositif opérationnel et 1 piézomètre a également été équipé sur le karst 
hettangien. Depuis le 1er décembre 2020, un pluviomètre sur la commune d'Aigaliers a également été mis en 
place dans le cadre de ce suivi. A la lumière des résultats de l'étude des karsts 2016-2020 et des préconisations 
en termes de réseau de suivi piézométriques, l'EPTB Gardons a réalisé en 2023 3 piézomètres 
complémentaires : Bord Nègre (Karst urgonien), Sanilhac-Sagriès (karst urgonien) et Malbosc (karst 
hettangien). 
 

 Les études programmées de 2020 à 2022 sur la connaissance des aquifères majeurs du bassin versant sont en 
cours. Une convention d'assistance scientifique et technique avec le BRGM a été signée en 2020 pour la 
réalisation d'une synthèse bibliographique et la réalisation de 4 cahiers des charges pour les études des 4 
aquifères programmées dans le PGRE. Les démarrages initialement échelonnés entre 2020 et 2022 dans le PGRE 
ont été modifiés dans le cadre de l'actualisation à mi-parcours du contrat de rivière. En effet pour bénéficier 
d'une information sur l'ensemble des nappes d'eau souterraines d'importance du territoire à moyen terme, il a 
été décidé de lancer les 4 études de manière concomitantes afin de bénéficier d'une bonne connaissance des 
eaux souterraines dès 2024-2025. Les études des secteurs des calcaires du Lias et du jurassique sur le territoire 
de St Julien les Rosiers/St Martin de Valgalgues et sur le secteur des calcaires du Ludien ont démarré en juillet 
2021. Les observatoires hydrogéologiques sur ces secteurs (équipements de forages /sources par des dispositifs 
de suivi, création de piézomètre, détermination des ouvrages de suivi pour l'établissement de cartes 
piézométriques, etc.) sont opérationnels ainsi que les campagnes de prélèvements pour les analyses 
géochimiques. Les pertes de l’Avène ont été tracées en début d’année 2023. Un nouveau traçage doit être 
réalisé sur les secondes zones de pertes. Les conditions hydrogéologiques liées à la très faible pluviométrie à 
l’automne et hiver 2023 n’ont pas permis de le réaliser dans les conditions ad hoc. Il sera réalisé en 2024 lorsque 
les conditions le permettront. 
 

 Les 2 autres secteurs étudiés qui concernent les alluvions du Gardon (Alluvions du moyen Gardon, d'Anduze et 
d'Alès) et le secteur de l'Uzège regroupant le système karstique de la Fontaine d'Eure (urgonien) et les Molasses 
Miocènes (qui regroupent les formations du Burdigalien et du Cénomanien) ont fait l'objet de la signature d'une 
convention de recherche et développement avec le BRGM le 11 mai 2022. L’observatoire hydrogéologique 
(instrumentation de piézomètres existants, création de piézomètre, etc.) est également opérationnel. A ce titre 
un nouveau piézomètre a été réalisé sur la commune de Vers Pont du Gard. Les campagnes géochimiques 
réalisées en 2023 sont en cours d’interprétation. Comme pour les autres secteurs ci-dessus, les conditions 
météorologiques de 2023 (peu pluvieuses) ne sont pas favorables à l’analyse complète des fonctionnements 
hydrogéologiques entre les contextes de basses eaux et de hautes eaux. A cet égard, il est probable que la fin 
des études soit repoussée à fin 2024-début 2025 de manière à disposer d’une diversité de contexte 
hydrogéologiques suffisante pour l’interprétation du fonctionnement des aquifères.  
 

 L'action concernant l'installation et l'optimisation des stations hydrométriques stratégiques notamment 
portées par l'Etat a été engagée par l'intermédiaire d'une rencontre DDTM/SPC/DREAL/EPTB fin 2019 afin de 
dégager les axes d'actions pour l'optimisation des stations hydrométriques de Ners et Remoulins. Une étude 
préalable de faisabilité pour la définition d’une solution technique permettant d’améliorer la précision de la 
station de Ners en basses eaux est prévue en 2023-2024. La solution pressentie est une échancrure associée à 
une passe à anguille dans le seuil du canal de Boucoiran. Le bureau d’étude Green Power Design a été retenu en 
juin 2023 pour la réalisation de cette étude. Une première phase d’état des lieux a été réalisée en second 
semestre 2023. Le comité de pilotage de phase 1 se tiendra le 15 février 2024. La seconde phase d’élaboration 
des variantes techniques d’aménagement des ouvrages est prévue pour le 1er semestre 2024. 
 
Sur le Gardon à Remoulins, le SPC a installé en mai 2022 une station de mesure de basses eaux pour compléter 
la station hautes eaux de Remoulins et ne pas être dépendant de la station de la CNR durant l'étiage. La 
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réalisation des travaux sur la passe à poissons de Remoulins était un préalable ; la nouvelle station a été installée 
au droit de la passe à poissons. Les courbes de tarage selon la configuration de la passe à poissons (ouverte ou 
fermée, selon la période de l’année) sont en cours de réalisation par le SPC. 
 
Plusieurs échanges techniques avec le SPC ont eu lieu en 2023 et 2024 afin d’avancer conjointement et de 
partager des informations concernant : 

• le projet d’amélioration de la station de Ners ; 
• la gestion de la passe à Remoulins et la nouvelle station hydrométrique ; 
• l’estimation débits des stations d’Alès Pont vieux (SPC) et la Blaquière (EPTB) sur le Gardon d’Alès ; 
• l’intercomparaison des méthodes de jaugeages (jaugeages concomitants réalisés sur le Gardon d’Alès 

au Cambous, à la Blaquière et à Ales) 
• le jaugeage du débit sur le secteur de la Baume, de Remoulins et du Pont du Gard. 

 
 Amélioration de la connaissance des prélèvements et besoins agricoles : l'étude d'évaluation des besoins en 

eau d'irrigation agricole sur le secteur du Gardon d'Anduze est achevée (2018), ainsi que sur le secteur de l'Uzège 
(début 2020). Un comité de pilotage de présentation de la fin de l'étude sur la Bas Gardon s'est tenu en mars 
2021. Dans le cadre de la démarche d’actualisation de l’hydrologie et des prélèvements nets sur le bassin 
versant, en vue d’une approche type « PTGE2 », le travail initialement programmé en 2023 pour actualiser la 
connaissance des surfaces irriguées du bassin versant et des besoins en eau associés est repoussé à minima en 
2024, en fonction du démarrage de l’évaluation du PGRE qui sera acté au 1er semestre 2024. Plusieurs contacts 
auprès des partenaires ont été pris en 2023 afin de cibler les sources de données disponibles et affiner la 
méthodologie qui sera proposée : Région Occitanie (données du RGA3 2020), Chambre d’agriculture du Gard 
(Travail de recensement des besoins agricoles en cours), EPTB Durance (méthode d’interprétation des cultures 
irriguées à partir d’images satellites), etc. 
 

 Etude des potentialités de stockage de la ressource : initiée en 2018 via la concertation avec les partenaires 
concernant le CCTP, l'étude a débuté en juin 2019 et la phase 1 (méthodologie) a été validée en octobre 2019. 
Les phases 2 et 3 d'identification et de hiérarchisation des retenues potentielles et l’analyse multicritère se sont 
déroulées de 2020 à début 2021. En 2021, l'EPTB Gardons a réalisé une analyse contextuelle à dire d'experts et 
sur la base de la bibliographie existante en matière de ressource souterraine sur les 95 premiers sites issus de 
l'analyse multicritère. Cette analyse a permis d'identifier 6 sites préférentiels à étudier plus précisément dans 
le cadre de la 4ème phase de l'étude (tranche optionnelle) afin d'affiner la faisabilité technique et l'estimation 
financière sur ces sites d'étude plus poussée. L'analyse a été présentée au comité technique le 19 octobre 2021 
puis validée par le comité de pilotage (élus de l'EPTB Gardons) le 25 novembre 2021.  
La tranche optionnelle s’est déroulée en 2022. Les bureaux d’étude ont présenté les résultats de ces 
investigations lors du comité technique du 8 décembre 2022. 
 

 
 L’évaluation des besoins futurs en eau potable n’a pas pu être engagée à ce stade. Une approche à court terme 

(horizon 2022) a été réalisée par l’EPTB Gardons dans le cadre du PGRE. Cette évaluation a toutefois été menée 
dans le cadre du schéma départemental stratégique de la ressource en eau "Eau Climat 3.0" qui a débuté fin 
2018. A ce titre, le PGRE prévoyait une étude sur le changement climatique sur la ressource en eau à l'échelle 
du territoire ; cette étude a finalement été réalisée dans le cadre de "Eau Climat 3.0" à l'échelle du département 
divisé en 4 secteurs dont 3 intègrent le bassin versant des Gardons. Elle s'est achevée en 2020.  
 
 
 
 

 
2 Projet de Territoire pour la Gestion de l’Eau 
3 Recensement Général Agricole 
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AXE II : Animation et sensibilisation pour une meilleure gestion de la ressource en eau 
 

 Animation et sensibilisation pour une meilleure gestion de la ressource en eau :  
o 2 diagnostics d’hébergements touristiques ont été réalisés en 2019 aboutissant à des préconisations 

en matière d'économies d'eau. 
o Un accompagnement est en cours sur la période 2023-2025 pour la réalisation d’un diagnostic et d’un 

plan d’action en matière d’économies d’eau pour 10 communes (infrastructures communales) et 2 
campings du bassin versant.  
Les communes accompagnées sont les suivantes : Massillargues, Remoulins, Saint-Geniès de Malgoirès, 
Saint-Privat des Vieux, Vézénobres, Argilliers, Saint-Hilaire d’Ozilhan, Castillon du Gard, Vers Pont du 
Gard (via le SIAEP Pont du Gard), Saint-Privat de Vallongue. 
Les campings de Mas de Rey (Arpaillargues) et de la Sousta (Remoulins) sont également inclus dans la 
démarche. 
Cette démarche prévoit également la réalisation de visites techniques et formations à destination des 
agents communaux et élus des communes.  
Ce projet inclut également la diffusion de support techniques et d’outils de sensibilisation sur les 
économies d’eaux aux communes et campings du bassin versant. 
Une deuxième campagne d’accompagnement de communes et campings supplémentaires est prévue 
sur la période 2024-2026, notamment pour les 3 communes volontaires de Collias, Saint-Mamert du 
Gard et Saint-Martin de Valgalgues. 

 
 La Sensibilisation des scolaires via le dispositif « Et au milieu coule le Gardon » (CPIE du Gard) se poursuit 

avec des animations proposées auprès du grand public et des scolaires et via des actions à prévoir avec les 
collectivités engagées et accompagnées sur les économies d’eau (démarche d’accompagnement décrite ci-
dessus) à partir de 2024. 

 
AXE III : Démarches de gestion concertée des ressources en eau 

 
Les plans locaux de gestion initialement envisagés à partir de 2019 sur le secteur de la Gardonnenque et du bas 
Gardon n'ont pas été réalisés. Dans le cadre de l'actualisation du contrat de rivière à mi-parcours réalisée fin 
2019, ces 2 actions sont supprimées. En effet des actions d'accompagnement des irrigants sont réalisées par la 
Chambre d'agriculture du Gard et l'EPTB Gardons ; elles s'inscrivent dans le cadre des actions de l'axe IV ci-après 
mais ne constituent pas de véritables plans de gestion.  
 

 
AXE IV : Actions d'amélioration de la gestion des ressources en eau 

 
 Réalisations de schémas directeurs ou diagnostics AEP : La réalisation de schémas directeurs est très proche 

des prévisions à la fin 2022. Sur la période 2018 à 2022, 18 schémas ont été réalisés ou ont été engagés pour 
un montant de 1,7 millions d’euros ce qui représente un taux de réalisation de 70 % (engagement financier près 
de 98% de l’estimation). Cela traduit la poursuite de la dynamique initiée par le SAGE des Gardons. En effet ce 
dernier prévoyait la réalisation de 25 schémas à l’horizon 2020, 36 schémas ont été réalisés ou engagés entre 
2015 et 2023. 
 

 Travaux d'amélioration de rendements de réseaux AEP : les gestionnaires d’eau potable poursuivent leur 
investissement remarquable dans les travaux d’économies d’eau avec près de 66 M d'€ HT sollicités auprès 
des financeurs dont 9,6 M en zone urbaine (Alès) sur la période 2018-2023. L’engagement financier des 
collectivités a dépassé les prévisions du programme d’actions avec 153 % du montant prévisionnel mise en 
œuvre sur la période 2018-2022. L'objectif du PGRE est clairement atteint pour cette opération en matière de 
moyens mis en œuvre. L’EPTB Gardons a réalisé une analyse de l’évolution des indicateurs de performance 
(rendements, Indice linéaire de pertes (ILP)) des réseaux depuis 2012 et 2015 à 2020. L’analyse met en évidence 
une amélioration des rendements d’un point de vue global même si quelques secteurs restent dans des valeurs 
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dites « insuffisantes » ou « médiocres ». En 2021, 40 UGE4 sur 72 (données en 2020-2021) présentent un 
rendement qualifié de « bon » ou « acceptable » suivant les critères du schéma départemental de la ressource 
en eau du Gard, contre 24 UGE en 2012. L’analyse de ces indicateurs montre que 52 UGE sur 68 (présentant des 
données en 2020-2021) atteignent l’objectif du SAGE 2020 sur les rendements mais seules 42 d’entre elles 
atteignent l’objectif 2025. Ceci appuie l’importance de poursuivre la dynamique engagée afin de maintenir le 
niveau atteint et continuer l’amélioration de la performance des réseaux dans les années à venir. 

 
 Projets de substitution de la ressource : plusieurs projets de substitution de ressource AEP sont en cours (dépôt 

de dossier faits par le SIDEA Grand’Combienne et Générargues). La plupart des projets sont en phase de DUP et 
devraient émerger en fin de programme (2022). Les projets du Gravelongue (Grand Combien) et du Bruel 
(Générargues) ont bénéficié d'un accord de financement en 2019. Un complément a également été déposé en 
2021 puis en 2023 en lien avec le changement de ressource sur le Galeizon, favorable à l'hydrologie de ce dernier 
sur sa 1ère partie amont. En dehors des projets liés à la mise en place d'un traitement de la ressource, les 
montants engagés sur la période 2018-2022 représentent 41 % du montant prévisionnel pour cette période. Le 
projet de substitution du SIAEP de Domessargues est en cours d’avancement (DUP en cours). Le dépôt du dossier 
de demande de financement a été réalisé en 2023. 
 

 Les actions avec le monde agricole sont en place. Un travail entre le syndicat de gestion du Canal de Boucoiran 
et la Chambre d’agriculture du Gard a été initié afin de mettre en œuvre des orientations de gestion (compteurs, 
passage en goutte à goutte, etc.). Le système de télétransmission des mesures de débit entrant dans le canal a 
été remplacé fin 2018. Par ailleurs des sondes tensiométriques ont été installées sur 8 sites par la Chambre 
d'agriculture du Gard sur le secteur de la Gardonnenque et du Gardon d'Anduze afin d'optimiser le pilotage des 
exploitations en 2019. Six sites supplémentaires ont été équipés en 2020, dont 3 sur le secteur de l'Uzège, en 
phase avec la finalisation de l'étude d'amélioration des connaissances sur les besoins en eau d'irrigation agricole. 
Le nombre de sites suivis par la Chambre d'agriculture du Gard en 2020 était de 14. Le suivi de ces actions s'est 
poursuivi en 2023. L'accompagnement des gestionnaires de béals est toujours en place pour la mise aux normes 
des prises d'eau (respect du débit réservé) et l'optimisation du prélèvement. Un tableau de bord du suivi des 
actions par béal est renseigné annuellement. 
 

 
AXE V : Mettre en place les moyens nécessaires à la mise en œuvre du PGRE 

 
Le suivi des actions du PGRE est réalisé via le tableau de bord du PGRE et en lien avec le suivi du contrat de 
rivière. Sur le plan de la communication, des articles consacrés à la gestion de l'eau (Elaboration du PGRE, Etude 
des karst, Stratégie de l'EPTB Gardons pour la ressource en eau) ont été insérés dans le journal des Gardons 
2018, 2019 et 2020. En 2021, le journal consacre un zoom sur les réseaux de suivi piézométrique et 
hydrométrique mis en place ainsi que sur le lancement des 4 études des eaux souterraines. L'EPTB Gardons a 
réalisé fin 2021 une demande de financement pour la période 2021-2024 afin de mener des actions de 
communication et de sensibilisation sur la ressource en eau (conférences de restitution des résultats des études 
des karsts, réalisation de dossier de synthèse de la connaissance des 6 systèmes hydrogéologiques étudiés de 
2016 à 2024, réalisation de documents pédagogiques, etc.).  
 
En 2022, 3 conférences à destination des élus du territoire, des membres de la CLE des Gardons, des partenaires 
institutionnels, des hydrogéologues agréés et du comité de spéléologie du Gard ont été organisées les 7 et 8 
juin 2022 à Alès, La Calmette et Saint-Chaptes. Ces conférences visaient la présentation des résultats des 4 
années d’études par Pascal FENART (Hyrofis). Des synthèses grand public et une présentation des résultats pour 
le grand public sont prévues pour 2024. 

 
L’EPTB a participé à plusieurs évènementiels en 2023 dans l’objectif de communiquer sur la gestion de l’eau : 

• Intervention sur le fonctionnement du karst urgonien dans le cadre de la Fête des Lavoirs initiée par le 
Collectif HYDROMONDES sur le territoire de la CCPU en mai 2023, 

 
4 Unité de Gestion de réseaux d’eau potable 
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• Table ronde sur la gestion de la ressource en eau lors du Festival Emergence à Aramon en septembre 
2023, 

• Intervention sur la ressource en eau lors des Journées des jardin et de la Nature à Anduze le 
29/04/2023, 

• Intervention sur la gestion de la ressource en eau auprès des Amis de la Bambouseraie et des Amis des 
Jardins de Languedoc-Roussillon, à la Bambouseraie le 12/11/2023, 

• Intervention sur la gestion de la ressource actuelle et future dans le cadre des Journées du patrimoine 
2023 – Le cycle de l’eau hier, aujourd’hui et demain, à St Géniès de Malgoirès le 16/09/2023, 

• Intervention sur les observations du changement climatique (résultats Eau Climat 3.0 à Moissac Vallée 
Française le 15/07/2023. 
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II. Tableau de bord du programme d’actions du PGRE 
 
Le tableau de bord présenté permet d’évaluer le niveau de réalisation en 2023 de l’ensemble des actions du programme 
d’actions du PGRE des Gardons 2018-2023.  
 
L’engagement financier correspond à l’année d’engagement de l’aide accordée pour le projet. 
 
Une synthèse annuelle des actions est rédigée dans la partie état d’avancement des actions. L’indicateur d’avancement 
en % correspond à l’objectif fixé dans chaque opération du PGRE (cf Plan d’actions du PGRE en annexe). 
 
A noter que le volet Economie d’eau via l’amélioration des rendements de réseaux d’eau potable de l’Axe IV constituait 
sur le plan financier les actions majeures du plan d’actions représentant un montant prévisionnel de près de 40 millions 
d’euros d’€HT inscrits. Entre 2018 et 2023, le montant engagé par les gestionnaires AEP pour les travaux d’économies 
d’eau s’élève au final à 66 millions d’€ HT (77 millions d’€ HT sur la période 2015-2023). 
 
L’évolution des volumes bruts prélevés sur la période 2015-2021 (données incomplètes après 2021) permet de noter 
une réduction des prélèvements bruts pour l’AEP de l’ordre de 1,8 million de m3, soit près de 8% d’économie. 
 

    
  

  

 

 

 

 

 

 

 

Tableau et graphique des volumes bruts annuels prélevés par sous-bassin en 2015 et 2021et bilan 2021 (Δ_sBV (2021-2015) 
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III. Bilan synthétique de la situation hydrologique sur le bassin versant des 
Gardons en 2023 

 
L’analyse consiste, pour l'année 2023, à réaliser un bilan comparatif des débits moyens mensuels fournis par les stations 
hydrométriques de référence du bassin versant et/ou par les stations installées par l'EPTB Gardons (réseau de suivi 
initialement mis en place par le Laboratoire ESPACE (CNRS, IMT d'Alès et Avignon Université) en collaboration avec 
l'EPTB Gardons) aux valeurs mensuelles de débits cibles (DC étape et objectif) aux points nodaux définis dans l’Etude 
Volume Prélevables et repris dans le PGRE. 
 
L’analyse a donc été réalisée pour les stations suivantes, actuellement gérées par le SPC GD, Service de Prévention des 
Crues Grand Delta : 
 
 Le Gardon de Ste Croix à Gabriac [Pont Ravagers], 
 Le Gardon de Mialet à Mialet [en amont du camping], 
 Le Gardon de Saint-Jean à Corbès [Roc Courbe], 
 Le Gardon d’Alès à Alès [Pont-Vieux], 
 Le Gardon à Ners [dans le pont RN 106]. 

  
Les stations SPC d’Anduze (non adaptée à l'étiage) et Remoulins (courbe de tarage en cours de construction) n’ont pas 
fait l’objet d’analyse dans ce rapport. 
 
L'analyse a également été réalisée pour certains des sous-bassins versants sur la base des données des stations gérées 
par l’EPTB Gardons ou le laboratoire ESPACE. Les stations utilisées dans ce rapport sont les suivantes : 
 La Salindrenque à Thoiras (gestion EPTB Gardons), 
 Le Galeizon à St Paul la Coste [Aube morte] (gestion UMR ESPACE), 

 

 
Carte de localisation des stations SPC, EPTB Gardons et UMR ESPACE utilisées pour l'analyse hydrologique 2023. 
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1. Observations météorologiques, suivi du réseau ONDE et comparaison des débits 
cibles avec les données de la banque hydro et des stations EPTB/ESPACE - Résultats 

 
L’analyse hydrologique réalisée pour chacune des stations hydrométriques est détaillée au chapitre IV suivant. En 
termes de précipitations, elle peut être caractérisée de la manière suivante :  
 

 Une recharge automnale et hivernale limitée ; 
 De janvier à avril 2023 : un fort déficit pluviométrique ; 
 Au mois de juin 2023 : des précipitations régulières, permettant un retour temporaire à une situation 

hydrologique plus favorable au mois de juin ; 
 De juillet à septembre : un déficit pluviométrique généralisé. Des débits et niveaux bas à très bas ont été 

enregistrés dans les eaux souterraines et superficielles entre le 15 août et 15 septembre. 

La carte ci-dessous illustre le déficit pluviométrique sur le bassin versant du 1er janvier au 30 avril 2023. 
 

    

Les graphes ci-après présentent les précipitations mensuelles et le cumul 2023 comparés aux valeurs moyennes pour 
la chronique 2002-2022. 
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2. Synthèse de l'analyse hydrologique 

 
L’année 2023 s’ajoutent aux années de référence sur le plan hydrologique. En effet, l’analyse des débits 
moyens mensuels met en évidence une tension sur la ressource sur quasiment l’ensemble des sous-bassins 
versant analysés. Cette tension apparait notamment au printemps (avril et mai) en conséquence du déficit 
pluviométrique sur la première partie de l’année. Les pluies de la fin mai et du mois de juin ont permis 
d’enrayer cette tendance. La tension sur la ressource se fait à nouveau ressentir durant la période estivale et 
notamment en août et septembre. 
 

 Le débit moyen mensuel du Gardon de Mialet est très proche du débit-cible pour le mois d’août (écart 
de 9%).  

 L’analyse du débit du mois d’août n’a pu être réalisé pour le Gardon de St Jean en raison d’une absence 
de données du 13 au 27 août, mais les suivis réalisés à Camboneral sur le Gardon de St Jean et à Thoiras 
sur la Salindrenque par l’EPTB Gardons mettent en évidence une tension sur ces cours d’eau au mois 
d’août. 

 Les sous-bassins sur lesquels les débits mensuels ont été inférieurs ou égaux débits-cibles sont les 
suivants : Galeizon (avril, mai et septembre), Gardon d’Alès (mai), Salindrenque (avril, mai, août et 
septembre) et Ners (août). 

 
Les graphes ci-après comparent les débits moyens mensuels aux débits-cibles. Seuls les sous-bassins sur 
lesquels les débits cibles ont été sous-passés sont présentés. Le détail est présenté au chapitre IV suivant.  
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Comparaison des débits moyens mensuels 2023 aux débits de 
référence sur le Galeizon

Débit cible étape (l/s) Débit moyen mensuel (l/s) QMNA5 (l/s) Débit cible objectif (l/s)
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Comparaison des débits moyens mensuels 2023
aux débits de référence sur la Salindrenque à Thoiras

Débit cible étape (l/s) Débit moyen mensuel (l/s) QMNA5 (l/s) Débit cible objectif (l/s)

Les valeurs de débit moyen mensuel des mois 
d’avril et mai sont inférieures (avril) ou égales 
(mai) aux débits-cibles respectivement Les 
valeurs de débits-cible étape et objectifs sont 
identiques pour ces 2 mois. La valeur du débit 
moyen mensuel d’août est très inférieure au 
débit-cible objectif et étape (48 l/s pour 
respectivement 120 et 90 L/s). La tension se 
poursuit en septembre avec une valeur de 
débit mensuel qui se situe entre la valeur du 
débit-cible étape et celle du débit-cible 
objectif. 

Les débits moyens mensuels sont inférieurs 
aux débits-cibles au point nodal du Galeizon 
pour les mois d’avril et mai. Pour ces 2 mois 
le débit moyen mensuel est inférieur de 
près de 60% aux débits-cibles étape. Pour le 
mois de mai, il est de près de 45% avec le 
débit-cible objectif. 
En août le débit moyen mensuel de 80L/s 
peut être considéré comme équivalent à la 
valeur du débit-cible objectif (75 L/s). 
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En ce qui concerne le suivi des étiages via le réseau ONDE (Observatoire National des Etiages), qui s'intéresse 
principalement aux affluents, la situation sur le bassin versant des Gardons s'est dégradée a partir du mois de 
mai dans le Gard. La situation la plus critique est observée au cours du mois de d’aôut avec seulement 29% 
des cours d’eau présentant un écoulement visible. Sur les 71% sans écoulement visible, 52 % présentait un 
assec.  
 
Pour la Lozère, la tension est la plus marquée au mois d’août avec 43 % des cours d’eau suivis présnetant un 
écoulement visible. Cette tension s’est poursuivie jusqu’à la mi-septembre au regard de la campagne du 12/09 
qui fait état d’une situation identique à celle du 25/08.  
 
La situation s’est nettement améliorée à partir du mois d’octobre (90% en écoulement visible au 25/10 dans 
le Gard et 100% en Lozère au 26/10/2023). 
 
Les illustrations ci-dessous présentent la statut des points de suivi du réseau ONDE pour les mois de mai, août 
et septembre. (source : https://onde.eaufrance.fr/). Les tableaux présentent les proportions de points de 
suivis présentant un écoulement visible ou non visible voire un assec, à l’échelle du bassin versant des Gardons 
pour chacun des départements puis pour l’ensemble du bassin versant. 
 
 

L’analyse des débits moyens mensuels 
calculés pour le point nodal du Gardon d'Alès 
met en évidence une tension marquée au mois 
de mai. Le débit moyen mensuel est de 702 L/s 
pour un débit-cible de 1 170 L/s. 
 
L’analyse des VCN20 met toutefois en 
évidence des tensions également sur les mois 
d’avril, août et septembre. 
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Comparaison des débits moyens mensuels 2023 aux débits de 
référence sur le Gardon d'Alès à Alès
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Comparaison des débits moyens mensuels 2023
aux débits de référence sur le Gardon à Ners

Débit cible étape (l/s) Débit moyen mensuel (l/s) QMNA5 (l/s) Débit cible objectif (l/s)

Le débit moyen mensuel d’août est inférieur à 
la valeur du débit-cible objectif au point nodal 
de Ners (906 l/s pour un débit cible de 1 010 
l/s). Le débit-cible étape (750 L/s) n’a pas été 
pas franchi. 
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 Campagne de mai 2023                  Campagne d’août 2023 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Campagne de septembre 2023     

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LOZERE Assec Ecoulement 
non visible 

Ecoulement 
visible 

27/03/2023 0% 0% 100% 
27/04/2023 0% 0% 100% 

23&24/05/2023 0% 0% 100% 
27/06/2023 0% 0% 100% 
26/07/2023 0% 29% 71% 
10/08/2023 14% 14% 71% 
 25/08/2023 57% 0% 43% 
12/09/2023 57% 0% 43% 
25/09/2023 14% 14% 71% 
12/10/2023 43% 0% 57% 
26/10/2023 0% 0% 100% 

     
Caractérisation de l'écoulement des affluents sur le bassin versant des Gardons en 2023 pour chacune des campagnes 

d'observation sur les 38 points de suivis sur le Gard (31) et la Lozère (7) (en % de cours d'eau 
 
 
 
 
 
 
 

GARD Assec Ecoulement 
non visible 

Ecoulement 
visible 

27/03/2023 10% 10% 81% 

25/04/2023 19% 3% 77% 

16/05/2023 23% 16% 61% 

27/05/2023 16% 10% 74% 

13/06/2023 13% 6% 81% 

26/06/2023 16% 10% 74% 

25/07/2023 42% 19% 39% 

25/08/2023 52% 19% 29% 

26/09/2023 39% 16% 45% 

25/10/2023 6% 3% 90% 
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IV. Analyse détaillée du respect des débits-cibles en 2023 
 

L’analyse consiste, pour l'année 2023, à réaliser un bilan comparatif des débits moyens mensuels fournis par les stations 
hydrométriques de référence du bassin versant et par les stations installées par l'EPTB Gardons aux valeurs mensuelles 
de débits cibles (DC étape et objectif) aux points nodaux définis dans l’Etude Volume Prélevables et repris dans le PGRE. 
 
La méthode consiste ainsi à : 
 
 Comparer les valeurs moyennes mensuelles (QMM) mesurées à la station aux valeurs de débits cibles (Etape et 

Objectif), 
 Comparer les VCN205 calculés pour chacun des mois à partir des données fournies par la station aux valeurs de 

débits cibles (Etape et Objectif), 
 Comparer les valeurs moyennes mensuelles mesurées (QMM) à la station à la valeur de QMNA56. 

 
Pour rappel, les débits cibles fixés dans le cadre de l’EVP ont été déterminés sur la base d’une analyse des chroniques 
de débits moyens mensuels. La comparaison des valeurs de débits cibles mensuels à des valeurs de débits journaliers 
mesurées par les stations hydrométriques n’est donc pas possible. Toutefois, afin d’identifier des périodes de tension 
représentatives, nous avons analysé pour chacun des mois, la valeur des VCN 20 et l’avons comparée à la valeur de 
débit-cible. Cette comparaison permet uniquement de donner des indications sur les tendances observées au cours 
du mois afin de qualifier une éventuelle période de tension infra-mensuelle. 
 
A noter que l’EVP a défini plusieurs points nodaux (cf. tableau page suivante), dont certains ne disposent pas ou plus de 
station hydrométrique à leur niveau ou à proximité sur leur bassin versant. Dans ce cas, des modèles hydrologiques 
(GR4J de l’INRAE7) avaient été utilisés afin de prolonger des chroniques de débits pour les stations ayant existé mais 
actuellement hors d’usage. Parmi ces points nodaux, seuls les sous-bassins sur lesquels l’EPTB a mis en place un suivi 
hydrométriques font l’objet d’une analyse ici. 
 
L’analyse a donc été réalisée pour les stations suivantes, actuellement gérées par le SPC GD, Service de Prévention des 
Crues Grand Delta : 
 

 Le Gardon de Ste Croix à Gabriac [Pont Ravagers], 
 Le Gardon de Mialet à Mialet [en amont du camping], 
 Le Gardon de Saint-Jean à Corbès [Roc Courbe], 
 Le Gardon d’Alès à Alès [Pont-Vieux], 
 Le Gardon à Ners [dans le pont RN 106].   

Les stations SPC d’Anduze (non adaptée à l'étiage) et Remoulins (courbe de tarage en cours de construction) n’ont pas 
fait l’objet d’analyse dans ce rapport. 
 
L'analyse a également été réalisée pour certains des sous-bassins versants sur la base des données des stations gérées 
par l’EPTB Gardons ou le laboratoire ESPACE. Les stations utilisées dans ce rapport sont les suivantes : 
 La Salindrenque à Thoiras (gestion EPTB Gardons), 
 Le Galeizon à St Paul la Coste [Aube morte] (gestion UMR ESPACE), 

 

 
5 Le VCN traduit le plus petit débit moyen sur un nombre de jours consécutifs. Le VCN 20 traduira le plus petit débit moyen sur 20 
jours consécutifs. Cette analyse, réalisée par mois, permet d’identifier une éventuelle période de tension au cours d’un mois donné 
qui serait masquée en considérant la moyenne mensuelle. Un débit moyen mensuel de 1000 l/s ne permet pas de savoir si le débit a 
été de 100 l/s pendant 20 jours puis, suite à de fortes pluies est remonté à une valeur de 2 800 l/s pendant 10 jours.  
6 Le QMNA5 est le débit mensuel minimal ayant la probabilité 1/5 de ne pas être dépassée une année donnée, c’est donc la 
valeur du QMNA (débit mensuel minimal annuel) telle qu’elle ne se produit, en moyenne, qu’une année sur cinq ou vingt années 
par siècle. C’est un débit statistique qui donne une information sur la sévérité de l’étiage. Il est communément appelé « débit 
d’étiage quinquennal ». 
7 Ex-Irstea et ex-CEMAGREF 
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Carte de localisation des stations SPC, EPTB Gardons et UMR ESPACE utilisées pour l'analyse hydrologique 2023.



 

 

COMMISSION LOCALE DE L’EAU DES GARDONS 
 

 
 

1. Point nodal du Gardon de Sainte Croix – Station SPC 
 
 

Station de référence : Le Gardon de Sainte Croix à Pont ravager V711 5010 01 (surface BV : 47 km²)  
 
Point nodal : Fermeture du Gardon de Ste Croix (surface BV=101 km²). Suite à la crue de 2020, une nouvelle courbe 
de tarage a été établie par le SPC au cours des années 2021 à 2023.  
 

2023 
 
Validité des mesures de débit de la station pour l’année 2023 (source hydroportail) : Les données de la station du 
01/01/2023 au 31/12/2023 sont des données validées. Certaines des données sont qualifiées de douteuses en 
février, mars, juin puis d’octobre à décembre (cf graphe hydroportail). 
Il existe des discontinuités liées à des valeurs de crue pour les mois de février (2 données journalières), juin (1 donnée 
journalière), septembre (2 donnée journalières) et octobre (5 données journalières).  
Ces discontinuités n’autorisent pas le calcul d’un débit moyen mensuel, toutefois dans certains cas, la valeur moyenne 
des débits sur n jours a été calculée afin de pouvoir vérifier le respect ou non du débit-cible dans la mesure où les 
valeurs manquantes sont des valeurs de crue.  

 
Type de débit (en l/s) Janv Fev Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Dec 

Débit cible (Etape) 300 300 300 300 300 260 160 115 115 120 300 300 
Débit cible (Objectif si différent) 300 300 300 300 300 260 160 140 140 140 300 300 
QMNA5 nat 160 
QmM<DC étape NON NON NON NON NON NON NON NON NON - NON NON 
QmM<DC objectif NON NON NON NON NON NON NON NON NON - NON NON 
QmM<QMNA5nat NON NON NON NON NON NON NON NON NON - NON NON 
VCN20 (mensuel)<DC étape NON OUI NON NON NON NON NON NON - - NON NON 
VCN20 (mensuel)<DC objectif NON OUI NON NON NON NON NON NON - - NON NON 

 

Mois 
 QmM au 

point nodal 
en l/s 

VCN20/mois 
en l/s 

 Janvier 400 351 
Février(1) - 286 

Mars 789 865 
Avril 395 375 
Mai 376 311 

Juin(2) 611 641 
Juillet 275 239 
Août 200 186 

Septembre(3) 265 - 
Octobre(4) - - 
Novembre 759 710 
Décembre 645 586 

  
(1) Le mois de février comporte des données manquantes les 24 et 25 lors d’une crue du Gardon de Ste Croix. La moyenne des 27 valeurs étant 

inférieure au débit-cible, il n’est pas proposé de valeur. Le VCN20 a toutefois été calculé sur les 23 premières valeurs. 
(2) Le mois de juin comporte une donnée manquante le 22 correspondant à une petite crue. Il est proposé une moyenne mensuelle basée sur 29 

données, celle-ci étant supérieure au débit-cible. La valeur de VCN20 est proposée sur la base des 21 premières valeurs du mois. 
(3) Le mois de septembre comporte des données manquantes les 16 et 17 correspondant à une crue. Il est proposé une moyenne mensuelle basée 

sur 28 données, celle-ci étant supérieure au débit-cible. Il n’est pas proposé de VCN20 mensuel. 
(4) Le mois d’octobre comporte des données manquantes les 19 et 20 puis du 23 au 25. Il n’est pas proposé de valeur moyenne pour ce mois ni 

de VCN20. 
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Analyse :  Les valeurs de débits moyens mensuels estimés au point nodal du Gardon de Sainte Croix restent 
supérieures aux valeurs de débits cibles au cours de la période estivale 
 
Les moyennes mensuelles de juin et septembre sont calculées respectivement sur 29 et 28 données et indiquent un 
débit moyen supérieur aux débits-cibles. Dans la mesure où les données manquantes correspondent à des crues, il est 
possible de considérer le respect du débit-cible pour ces 2 mois. 
 
L'analyse des valeurs de VCN 20 mensuels révèle toutefois une tension infra mensuelle au mois de février sur les 21 
premiers jours du mois. La moyenne des débits journaliers sur 20 jours consécutifs se situe autour 190 l/s du 01/02/2023 
au 23/02/2023. Les données manquantes des 23 et 24 février sont liées à une crue, le débit journalier étant 4 fois plus 
élevé le 26/02 que le 23/02.  
 
Les valeurs de débits moyens mensuels en 2023 restent supérieures au QMNA5 naturel. 
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Source : Hydroportail – 01/03/2023 
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2. Point nodal du Gardon de Mialet – Station SPC 
 

Station de référence : Mialet (V7124015) sur le Gardon de Mialet en amont du camping (surface BV : 220 km²)  
 
Point nodal : Au droit de la station historique de Roucan (surface BV : 240 km2). 
 
 

2023 
 

Validité des mesures de débit de la station pour l’année 2023 (source hydroportail) : Les données de la station du 
01/01/2023 au 31/12/2023 sont des données pré-validées. Certaines des données sont qualifiées de douteuses en 
en août et septembre (cf graphe Hydroportail). 
Il n’y a pas discontinuité pour la chronique 2023, ce qui permet un calcul des débits moyens mensuels pour chacun 
des mois. 
 

Type de débit (en l/s) Janv Fev Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Dec 
Débit cible (Etape) 720 720 720 720 720 450 240 180 270 470 720 720 
Débit cible (Objectif si 
différent) 720 720 720 720 720 450 280 280 280 470 720 720 

QMNA5 nat 280 
QmM<DC étape NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON 
QmM<DC objectif NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON 
QmM<QMNA5nat NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON 
VCN20 (mensuel)<DC étape NON NON NON NON OUI NON NON NON NON NON NON NON 
VCN20 (mensuel)<DC objectif NON NON NON NON OUI NON NON OUI NON NON NON NON 

 

Mois 
 QmM au 

point nodal 
en l/s 

VCN20/mois 
en l/s 

 Janvier 2 220 1 568 
Février 2 225 832 
Mars 2 337 2 220 
Avril 1 046 947 
Mai 916 681 
Juin 3 219 2 678 

Juillet 565 423 
Août 303 275 

Septembre 517 541 
Octobre 3 790 2 388 

Novembre 1 700 1 549 
Décembre 1 259 1 044 
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Analyse :  Il n'est pas observé de valeur de débits moyens mensuels en dessous des valeurs de débits cibles au point 
nodal du Gardon de Mialet pour l’année 2023. Le débit moyen mensuel du mois d'août est de l’ordre de grandeur du 
débit cible objectif (écart de 9%). 
 
L'analyse des valeurs de VCN 20 mensuels révèle toutefois une tension infra mensuelle au mois de mai 2023. La 
moyenne des débits journaliers sur 20 jours consécutifs varie de 685 à 1044 L/s du 01/05/2023 au 31/05/2023. Le VCN20 
du mois est observé du 02 au 20 mai 2023 (Q=681 L/s). 
  
Le VCN20 du mois d’août confirme la tension sur cette période avec un VCN20 de 275 L/s (moyenne des débits entre 
le 12/08 et 31/08). 
 
Les valeurs de débits moyens mensuels en 2023 restent supérieures au QMNA5 naturel. 
  

Source : Hydroportail – 01/03/2023 
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3. Point nodal du Gardon de St Jean – Station SPC 
 

Station de référence : Roc Courbe (V7135010) sur le Gardon de St Jean (surface BV : 263 km²)  
 
Point nodal : Au droit de la station (surface BV : 263 km2). 
 

2023 
 

Validité des mesures de débit de la station pour l’année 2022 (source Hydroportail) : : Les données de la station du 
01/01/2023 au 31/12/2023 sont des données pré-validées. Certaines des données sont qualifiées de douteuses en 
en juillet, août, septembre et octobre (cf graphe Hydroportail). 
Le mois d’août présente une discontinuité lors de basses eaux du 13 au 27 août puis le mois de septembre présente 
également une discontinuité lors de basses eaux du 10 au 14/09.  
 

Type de débit (en l/s) Janv Fev Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Dec 
Débit cible (Etape) 790 790 790 790 790 600 330 280 260 710 790 790 
Débit cible (Objectif si différent) 790 790 790 790 790 600 330 330 330 710 790 790 
QMNA5 nat 301 
QMM<DC étape NON NON NON NON NON NON NON - NON NON NON NON 
QMM<DC objectif NON NON NON NON NON NON NON - NON NON NON NON 
QMM<QMNA5nat NON NON NON NON NON NON NON - NON NON NON NON 
VCN20 (mensuel)<DC étape NON NON NON NON NON NON NON - NON NON NON NON 
VCN20 (mensuel)<DC objectif NON NON NON NON NON NON NON - NON NON NON NON 

 

Mois 
 QmM au 

point nodal 
en l/s 

VCN20/mois 
en l/s 

 Janvier 3 348 2 477 
Février 3 368 1 418 
Mars 3 249 2 882 
Avril 1 456 1 346 
Mai 1 360 995 
Juin 3 839 3 536 

Juillet 678 496 
Août -  - 

Septembre(1) 967 - 
Octobre 8 061 6 043 

Novembre 2 743 2 402 
Décembre 2 045 7 112 

 

(1) Le mois de septembre comporte des données manquantes les 11, 12 et 13 lors de basses eaux. La variation de débit entre ces 2 dates est 
faible (Q10/09=270 L/s et Q14/09=218 L/s et semble marquer une diminution du débit. La moyenne proposée pour le mois de septembre est 
calculée sur 27 données journalières. Il n’est pas proposé de VCN20. 
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Analyse : L’analyse des débits moyens mensuels calculés au droit de la station, pour l’année 2023, ne fait pas apparaître 
de valeurs inférieures aux débits-cibles au point nodal du Gardon de St Jean sur les mois analysés. 
 
Le mois d’août n’a cependant pas pu être analysé au regard de la discontinuité sur une période de 11 jours du 16 au 
27 août à partir de la station SPC. Au niveau des stations suivies par l’EPTB Gardons à Cambonéral (St Jean du Gard) 
pour le Gardon de St Jean et sur la Salindrenque à Thoiras, les débits mensuels d’août sont respectivement de 127 L/s 
et 48 L/s. Au regard de ces valeurs, il est probable que le débit moyen d’août du Gardon de St Jean à Corbès ait été 
inférieur aux valeurs de débits-cibles.  
 
Les valeurs de débits moyens mensuels en 2023 restent supérieures au QMNA5 naturel. 
 

  

Source : Hydroportail – 01/03/2023 
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4. Point nodal de la Salindrenque – Station EPTB Gardons 
 

Station de référence : Thoiras en aval du pont du Martinet (surface BV : 67 km²) mise en place d’avril à novembre 
 
Point nodal : Confluence avec la Gardon de St Jean (surface BV : 67.5 km2). Station mise en place par le Laboratoire 
ESPACE (Avignon Université, CNRS et IMT des Mines d'Alès) sous la maîtrise d'ouvrage de l'EPTB Gardons dans le cadre 
d'une convention de recherche sur les débits de basses eaux en 2016. Station suivie par l'EPTB Gardons depuis 2021. 
 
 

2023 
 

Validité des mesures de débit de la station pour l’année 2022 : Les données de la station sont des données validées. 
 
La courbe de tarage à Thoiras s’appuie sur plus de 40 jaugeages effectués depuis avril 2016. Elle permet de rendre 
compte des débits de la période étudiée en 2023, et en particulier de celle des basses eaux des mois d’avril à 
septembre. Les données étant incomplètes pour les mois de juin et octobre, la moyenne mensuelle ne peut être 
calculée. La station a été retirée le 17/10/2023 et pour le mois de juin, 2 épisodes de crue se situent au-dessus de la 
gamme de fiabilité de la courbe de tarage ce qui génère 2 discontinuités fortes du 8 au 10 juin puis du 21 au 23 juin. 
Même si la station n’a été installée que le 4/04, la moyenne d’avril a été calculée sur 27 données journalières.  
 

Type de débit (en l/s) Janv Fev Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Dec 
Débit cible (Etape) 330 330 330 330 330 220 130 90 110 140 330 330 
Débit cible (Objectif si différent) 330 330 330 330 330 220 130 120 120 140 330 330 
QMNA5 119 
QMM<DC étape - - - OUI = NON NON OUI NON - - - 
QMM<DC objectif - - - OUI = NON NON OUI OUI - - - 
QMM<QMNA5nat - - - NON NON NON NON OUI OUI - - - 
VCN20 (mensuel)<DC étape - - - OUI OUI OUI OUI OUI OUI - - - 
VCN20 (mensuel)<DC objectif - - - OUI OUI OUI OUI OUI OUI - - - 

 
           
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) La moyenne mensuelle du mois d’avril est basée sur 27 données journalières. Le débit moyen mensuel doit se situer légèrement au-dessus de la valeur calculée 
dans la mesure où les 3 premiers jours d’avril correspondent à une période de récession du débit. 

Mois 
 QmM au 

point nodal 
en l/s 

VCN20/mois 
en l/s 

Janvier - - 
Février - - 
Mars - - 

Avril(1) 291 274 
Mai 331 187 
Juin -  -  

Juillet 185 115 
Août 48 40 

Septembre 115 101 
Octobre - - 

Novembre - - 
Décembre - - 
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Analyse : L’analyse des débits moyens mensuels, pour l’année 2023, fait apparaître des valeurs inférieures aux débits-
cibles objectifs et étapes pour la station de fermeture de la Salindrenque dès le mois d’avril et des valeurs équivalentes 
à ces derniers pour le mois de mai. La moyenne mensuelle est également dans l’ordre de grandeur du débit-cible 
objectif pour le mois de septembre. La valeur du mois d’août (48 L/s) est nettement inférieure aux débits cibles étape 
et objectif (respectivement de 90 L/s et 120 L/s).  
 
Excepté pour le mois d’août pour lequel la tension était maximale, ces valeurs mensuelles restent très proches des 
valeurs de débits-cibles au regard des incertitudes mais traduisent une tension sur la ressource. 
 
L’analyse des VCN20 confirment les observations réalisées via les débits moyens mensuels pour l’ensemble des mois 
analysés : 

 Le VCN20 du mois d’août confirme la tension sur la ressource avec un débit moyen sur 20 jours consécutifs de 
40 L/s entre le 7 et le 27 août,  

 Les débits moyens sur 20 jours consécutifs entre le 18/07 et le 18/09 (n=70 jours) sont compris entre 40 et 85 
L/s. 

 
Les valeurs de débits moyens mensuels en 2023 restent supérieures au QMNA5 naturel excepté au mois d’août. En 
septembre, la valeur est dans l’ordre de grandeur du QMNA5. 

 
   

Source : Hydroportail – 01/03/2023 
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5. Point nodal du Galeizon – Station UMR ESPACE 
 

Station de référence : Cendras à l'Aube morte V715 62 10 (surface BV : 61 km²)  
 

Point nodal : Au droit de la station (surface BV : 61 km2). Cette station est gérée par le Laboratoire ESPACE (Avignon 
Université, CNRS et IMT des Mines d'Alès). 

 
 

2023 
 

Validité des mesures de débit de la station pour l’année 2023 (source UMR ESPACE) : Les données de la station du 
01/01/2023 au 31/12/2023 sont des données pré-validées.  
Il n’y a pas discontinuité pour la chronique 2023, ce qui permet un calcul des débits moyens mensuels pour chacun 
des mois.  
 

Type de débit (en l/s) Janv Fev Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Dec 
Débit cible (Etape) 340 340 340 340 270 180 75 70 50 60 340 340 
Débit cible (Objectif si 
différent) 340 340 340 340 340 180 75 75 70 160 340 340 

QMNA5 nat 71 
QmM<DC étape NON NON NON OUI OUI NON NON NON NON NON NON NON 
QmM<DC objectif NON NON NON OUI OUI NON NON = NON NON NON NON 
QmM<QMNA5nat NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON 
VCN20 (mensuel)<DC étape NON OUI OUI OUI OUI NON NON OUI NON NON NON NON 
VCN20 (mensuel)<DC objectif NON OUI OUI OUI OUI NON NON OUI NON NON NON NON 

 

Mois 
 QmM au 

point nodal 
en l/s 

VCN20/mois 
en l/s 

 Janvier 587 424 
Février 410 266 
Mars 341 312 
Avril 208 194 
Mai 154 137 
Juin 898 651 

Juillet 184 131 
Août 80 69 

Septembre 127 91 
Octobre 1 502 1 229 

Novembre 404 388 
Décembre 440 367 

   
 
 
 
 
 
  

208
154

898

184

80
127

1

10

100

1000

Avril Mai Juin Juillet Août Septembre

Dé
bi

t e
n 

l/s
 (l

og
 1

0)

Comparaison des débits moyens mensuels 2023 aux débits de référence sur le 
Galeizon

Débit cible étape (l/s) Débit moyen mensuel (l/s) QMNA5 (l/s) Débit cible objectif (l/s)

194 137

651

131

69
91

1

10

100

1000

Avril Mai Juin Juillet Août Septembre

Dé
bi

t e
n 

l/s
 (l

og
 1

0)

Comparaison des VCN20 mensuels 2023
aux débits de référence sur le sur le Galeizon

Débit cible étape (l/s) VCN 20 (l/s) Débit cible objectif (l/s)



 

CLE des Gardons - Bilan PGRE et analyse de l’hydrologie 2023 

COMMISSION LOCALE DE L’EAU DES GARDONS 26 

 

 

 

Analyse :  L’analyse des débits moyens mensuels met en évidence des valeurs inférieures aux débits-cibles au point 
nodal du Galeizon pour les mois d’avril et mai. Pour ces 2 mois le débit moyen mensuel est inférieur de près de 60% 
des débits-cibles étape. Pour le mois de mai, il est de près de 45% avec le débit-cible objectif. 
En août le débit moyen mensuel de 80L/s peut être considéré comme équivalent à la valeur du débit-cible objectif (75 
L/s). 
 
Sur la période estivale, on note pour le mois d’août une valeur de VCN20 du même ordre de grandeur que les débits 
cibles (69 L/s pour un débit-cible étape à 70 L/s et un débit-cible objectif à 75 L/s). 
Les débits mensuels et VCN20 des autres mois estivaux sont supérieurs aux débits cibles. 
 
Les valeurs de débits moyens mensuels en 2023 restent supérieures au QMNA5 naturel. 
 
  

Source des données : UMR ESPACE 
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6. Point nodal du Gardon d'Alès à Alès – Station SPC 
 

Station de référence : Le Gardon d'Alès à Alès [station Pont Vieux – 7155010] (surface BV : 315 km²) ;  
 
Point nodal : Au niveau de la station SPC [Pont Vieux] (surface BV=315 km²) 
 

2023 
 

Validité des mesures de débit de la station pour l’année 2023 : Les données de la station sont au 01/03/2024 des 
données pré-validées.  
 
 

Type de débit (en l/s) Janv Fev Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Dec 
Débit cible (Etape) 1170 1170 1170 1170 1170 700 390 270 270 390 1170 1170 
Débit cible (Objectif si différent) 1170 1170 1170 1170 1170 950 390 330 330 390 1170 1170 
QMNA5 330 
QMM<DC étape NON NON NON NON OUI NON NON NON NON NON NON NON 
QMM<DC objectif NON NON NON NON OUI NON NON NON NON NON NON NON 
QMM<QMNA5 NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON 
VCN20 (mensuel)<DC étape NON NON NON OUI OUI NON NON NON NON NON NON NON 
VCN20 (mensuel)<DC objectif NON NON NON OUI OUI NON NON NON NON NON NON NON 

 
 

Mois 
 QmM au 

point nodal 
en l/s 

VCN20/mois 
en l/s 

Janvier 3 176 2 756 

Février 1 930 1 316 

Mars 3 667 3 543 

Avril 1 386 891 
Mai 702 595 

Juin 4 375 4 161 

Juillet 928 619 

Août 377 337 

Septembre 402 342 
Octobre 6 261 4 475 

Novembre 3 017 2 719 
Décembre 2 553 2 279 
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Comparaison des débits moyens mensuels 2023 aux débits de référence sur 
le Gardon d'Alès à Alès

Débit cible étape (l/s) Débit moyen mensuel (l/s) QMNA5 (l/s) Débit cible objectif (l/s)
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Comparaison des VCN20 mensuels 2023 aux débits de référence sur le 
Gardon d'Alès à Alès

Débit cible étape (l/s) VCN 20 (l/s) Débit cible objectif (l/s)
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Analyse : L’analyse des débits moyens mensuels calculés pour le point nodal du Gardon d'Alès met en évidence une tension 
marquée au mois de mai. Le débit moyen mensuel est de 702 L/s pour un débit-cible de 1 170 L/s 
 
Lorsque l’on analyse les VCN20, les mois printaniers apparaissent avec une période de tension y compris en avril avec une 
moyenne des débits sur 20 jours consécutifs inférieure à 1 300 L/s (débit-cible) du 6 avril au 8 juin. La moyenne la plus faible 
du mois d’avril est observée du 11 au 30 avril (Qmoy20j=891 L/s) et celle de mai, du 2 au 21 mai (Qmoy20j=595 L/s). 
 
Comme pour d’autre stations sur le bassin versant des Gardons, ces observations mettent en évidence une tension sur la 
ressource au printemps 2023. A noter que lez soutien d’étiage réalisé par le barrage de Ste Cécile d’Andorge en période 
estivale, permet de maintenir un débit moyen mensuel supérieur au débit-cible en août. 
Les VCN20 pour les mois d’août et septembre sont équivalents aux débits cibles objectifs (écarts < 5%) mais restent supérieurs 
aux débits cibles étapes. 
 
Les valeurs de débits moyens mensuels en 2023 restent supérieures au QMNA5 naturel. 
  

Source : Hydroportail – 01/03/2023 
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7. Point nodal du Gardon à Ners – Station SPC 
 

Station de référence : Le Gardon à Ners [sous le pont RN 106] (V7164015) (surface BV : 1 100 km²) 
 

Point nodal : A proximité de la station (surface BV=1090 km²) 
 

2023 
 

Validité des mesures de débit de la station pour l’année 2023 (source Hydroportail) : Les données de la station sont 
des données pré-validées du 01/01/2023 au 31/12/2023 à l’exception des données du mois de juin qui sont des 
données brutes du 5 au 30 juin 2023. Ces données sont donc à considérer avec prudence. Selon les informations 
transmises par le SPC, gestionnaire de la station, il est possible que les données de débits soient révisées 
ultérieurement pour l’étiage 2023 pour la station de Ners. 
 
 

Type de débit (en l/s) Janv Fev Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Dec 

Débit cible (Etape) 2000 2000 2000 2000 2000 2000 750 750 750 1000 1300 1600 
Débit cible (Objectif si différent) 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1110 1010 990 1110 1300 1600 
QMNA5nat 768 
QMM<DC étape NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON 
QMM<DC objectif NON NON NON NON NON NON NON OUI NON NON NON NON 
QMM<QMNA5nat NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON 
VCN20 (mensuel)<DC étape NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON 
VCN20 (mensuel)<DC objectif NON NON NON NON NON NON NON OUI NON NON NON NON 

 

Mois 
 QmM au 

point nodal 
en l/s 

VCN20/mois 
en l/s 

Janvier 11 817 9 338 
Février 10 040 6 606 

Mars 11 950 11 504 
Avril 5 306 4 279 

Mai 3 244 2 461 

Juin(1) 13 084 13 469 

Juillet 2 429 1 639 

Août 906 836 
Septembre 1 680 1 631 

Octobre 20 280 14 726 

Novembre 9 039 8 186 

Décembre 7 700 6 555 
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Comparaison des débits moyens mensuels 2023
aux débits de référence sur le Gardon à Ners

Débit cible étape (l/s) Débit moyen mensuel (l/s) QMNA5 (l/s) Débit cible objectif (l/s)
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Comparaison des VCN20 mensuels 2023
aux débits de référence sur le sur le Gardon à Ners

Débit cible étape (l/s) VCN 20 (l/s) Débit cible objectif (l/s)
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Analyse : L’analyse des débits moyens mensuels calculés pour le point nodal de Ners pour l’année 2023 fait apparaître 
un débit moyen mensuel d’août inférieur à la valeur du débit-cible objectif au point nodal de Ners (906 l/s pour un 
débit cible de 1 010 l/s). Le débit-cible étape n’est pas franchi. 
 
L’analyse des VCN20 appuie les observations réalisées sur la base des débits moyens mensuels. Le mois d’août est le 
mois durant lequel la tension a été la plus forte en 2023. La moyenne des débits sur 20 jours consécutifs a été inférieure 
à 1 000 L/s du 1er août au 16 septembre. 
 
Les valeurs de débits moyens mensuels en 2023 restent supérieures au QMNA5 naturel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Hydroportail – 01/03/2024 
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ANNEXE 
 

Tableau de bord du PGRE 2018-2023 
 

Le tableau de bord n’est pas adapté à l’impression. Il a vocation à être consulté en format informatique. 
 
 
 
 
 
 
 



Code Intitule Uages cibles Catégorie d'action
Maîtres 

d'ouvrage
PRIORITE FAISABILITE Priorité Opérationnelle Assiette 2018 2019 2020 2021 2022 HT TTC 2018 2019 2020 2021 2022 2023 HT TTC

% d'avancement financier 

2018-2023
2018 2019 2020 2021 2022 2023 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Perspectives 2024-2025

I-1.1
Etude d'un système aquifère - Secteur de l'Uzège (Urgonien, 

Burdigalien)
Connaissance 

générale
Connaissance  et suivi EPTB Gardons 1 2 2 TTC 0 0 200 000 0 0 166 667 200 000 0 0 pas d'action programmée en 2018

Rencontre Agence de l'eau + BRGM pour élaboration d'une convention de 
synthèse biblio + rédaction de cahier des charges + Demande de 
financement AE/Région (CP du  10/12/2019)

Signature convention BRGM/EPTB, analyse biblio en cours (montant 
financier de l'analyse biblio et rédaction des cahiers des charges répartti 
sur les 5 actions) 

Protocoles d'étude transmis en décembre 2021  - présentation aux partenaires le 5 
janvier 2022 ; demande de financement déjà réalisée auprès de la Région (10% : 
financement global de l'opération sollicité en janvier 2021) ; demande de 
financement Agence de l'eau prévue mi-janvier 2022

Etude lancée en 2022, convenbtion de R&D signée en mai 2022 - Réunion 
technique d'avancement réalisée le 5/10/2022

Etude en cours - Observatoire hydroégologique mis en place, opération de 
traçage, campagne de prélèvements et analyses géochimiques réalisées.
COPIL le 14/03/2023 + réunion technique zones de sauvegardes AEP le 
22/11/2023

Poursuite des études - finalisation prévue fin 2024/début 2025

I-1.2 Etude d'un système aquifère -  (Alluvions)
Connaissance 

générale
Connaissance  et suivi EPTB Gardons 1 3 3 TTC 0 0 0 100 000 0 83 333 100 000 0 0 pas d'action programmée en 2018

Rencontre Agence de l'eau + BRGM pour élaboration d'une convention de 
synthèse biblio + rédaction de cahier des charges + Demande de 
financement AE/Région (CP du  10/12/2019)

Signature convention BRGM/EPTB, analyse biblio en cours + visites 
de terrain (montant financier de l'analyse biblio et rédcation des cahiers 
des charges répartti sur les 5 actions) 

Protocoles d'étude transmis en décembre 2021  - présentation aux partenaires le 5 
janvier 2022 ; demande de financement déjà réalisée auprès de la Région (10% : 
financement global de l'opération sollicité en janvier 2021) ; demande de 
financement Agence de l'eau prévue mi-janvier 2022

Etude lancée en 2022, convenbtion de R&D signée en mai 2022 - Réunion 
technique d'avancement réalisée le 5/10/2023

Etude en cours - Enacdrement de stagaires EPTB/BRGM pour la réalisation de 
la carte piézométrique des alluvions du Gardon d'Anduze + recherche d'ouvrages 
sur les alluvions du Moyen Gardon
COPIL le 14/03/2023 + réunion technique zones de sauvegardes AEP le 
22/11/2023

Poursuite des études - finalisation prévue fin 2024/début 2025

I-1.3
Etude d'un système aquifère - entité 607d  - secteur Gardon 

d'Anduze - Salindrenque Calcaires du Ludien
Connaissance 

générale
Connaissance  et suivi EPTB Gardons 1 3 3 TTC 0 0 0 100 000 100 000 166 667 200 000 0 0 pas d'action programmée en 2018

Rencontre Agence de l'eau + BRGM pour élaboration d'une convention de 
synthèse biblio + rédaction de cahier des charges + Demande de 
financement AE/Région (CP du  10/12/2019)

Signature convention BRGM/EPTB, analyse biblio réalisée. Annulation 
de l'étude au profit des calcaires du Ludien (montant financier de 
l'analyse biblio et rédcation des cahiers des charges répartti sur les 5 
actions) 

Marché attribué en juillet 2021 - synthèse bibliographique transmise et observatoire 
hydréogéologique en cours de mise en oeuvre

Synthèse bibliographique réalisée, observatoire hydrogéologique mis en place 
entre 2021 et 2022 (instrumentation des ouvrages piézo/résurgences, CT), 
campagnes géochimiques réalisées, protocole de traçage défini (attente des 
conditions de réalisation ad hoc), cotech + Copil (02/02/2022 + 22/03/2022)

Etude en cours - poursuite des investigatsions : jaugeages, campagnes de 
mesures piézométriques manuelles
Cotech le 24/03/2023

Poursuite des études - finalisation prévue fin 2023/début 2024

I-1.4
Etude d'un système aquifère - Secteur de l’hettangien (Grabieux-

Avène-Auzonnet)
Connaissance 

générale
Connaissance  et suivi EPTB Gardons 1 3 3 0 0 0 0 150 000 125 000 150 000 0 0 pas d'action programmée en 2018

Rencontre Agence de l'eau + BRGM pour élaboration d'une convention de 
synthèse biblio + rédaction de cahier des charges + Demande de 
financement AE/Région (CP du  10/12/2019)

Signature convention BRGM/EPTB, analyse biblio en cours + visites 
de terrain (montant financier de l'analyse biblio et rédcation des cahiers 
des charges répartti sur les 5 actions) 

Marché attribué en juillet 2021 - synthèse bibliographique transmise et observatoire 
hydréogéologique en cours de mise en oeuvre

Synthèse bibliographique réalisée, observatoire hydrogéologique mis en place 
entre 2021 et 2022 (instrumentation des ouvrages piézo/résurgences, CT), 
campagnes géochimiques réalisées, protocole de traçage défini (attente des 
conditions de réalisation ad hoc), cotech + Copil (02/02/2022 + 22/03/2022)

Etude en cours - poursuite des investigatsions : jaugeages, campagnes de 
mesures piézométriques manuelles, traçage réalisé fin décembre 2022 début 
2023. Opération à réitérer mais en attente de conditions hydgéologiques 
favorables (non réuniones début décembre 2023).
Cotech le 24/03/2023

Poursuite des études - finalisation prévue fin 2023/début 2024

I-1.5
Etude de sauvegarde des ressources - 3 études  intégré dans les 

études ESO
Connaissance 

générale
Connaissance  et suivi EPTB Gardons 1 3 3 TTC 0 0 70 000 70 000 70 000 175 000 210 000 pas d'action programmée en 2018

Démarches complémentaires au projet d'identification des zones de 
sauvegarde prévues d'être intégrées dans les cahiers des charges des 
études concernées

Signature convention BRGM/EPTB, intégration dans cahiers des 
charges (montant financier de l'analyse biblio et rédcation des cahiers 
des charges répartti sur les 5 actions) 

Volet intégré dans les protocoles d'études proposés par le BRGM (I-1.1 et I-1.2)

Etude lancée en 2022, convenbtion de R&D signée en mai 2022 - Réunion 
technique d'avancement réalisée le 5/10/2022. Observatoire hydrogéologique en 
cours de mise en œuvre en 2022 (création de piézomètre programmée pour 
2023)

Etude en cours via les actions I-1.1 et I-1.2 - réunion technique zones de 
sauvegardes AEP le 22/11/2023

Cf I-1.1 et I-1.2

I-2.1
Installation/optimisation de stations hydrométriques stratégiques et 

maintien d'une station sur la Lozère
Connaissance 

générale
Connaissance  et suivi Etat 1 3 3 HT 0 150 000 0 0 0 125 000 150 000 0 0 0 0 40 000 0 40 000 48 000 32% pas d'action programmée en 2018

Réunion SPC GD/DDTM/DREAL/EPTB concernant la faibilisation des 
stations de Ners + Remoulins le 19/06/2019 (cf Relevé de décisions) :
1 - Projet de fiabilisation de la station de Remoulins après les travaux de 
l'EPTB sur la passe par la mise en place d'une station SPC 
2 - Analyse de l'incertitude de la station de Ners à l'automne 2019 par le 
SPC = projet de lancement d'une étude préalable à la réalisation d'une 
échancrure dans le seuil du canal de Boucoiran en 2020 par l'EPTB Gardons

1- Projet de réalisation de la passe à poissons de Remoulins décalé à 
2021 = pas d'avancement concernant la station par le SPC tant que la 
pap n'est pas réalisée
2- lancement de l'étude d'une échancrure reportée à 2021 dans le 
contrat de rivière des Gardons

1- Projet de réalisation de la passe à poissons de Remoulins décalé à 2022 = pas 
d'avancement concernant la station par le SPC tant que la pap n'était pas achevée : 
finalisation de la passe à poissons fin 2021
2- lancement de l'étude d'une échancrure reportée à 2022 

1- Courbe de tarage en cours de construction pour la nouvelle station SPC 
depuis l'achèvement de la pap de Remoulins
2- Rédaction en cours de finalisation (consultation SPCGD) du cahier des 
charges de l'échancrure du seuil du canal de Boucoiran pour la réalisation d'une 
étude préalable - lancement prévu en 2023

1- Poursuite de l'établissement de la courbe de tarage en cours de construction 
pour la nouvelle station SPC depuis l'achèvement de la pap de Remoulins - 
nécessité d'une double courbe avec et sans batardeau de la pap
2- Consultation pour l'étude préalabe d'échancrure du seuil du canal de Boucoiran 
- lancement de l'étude en juiilet (phase 1 réalisée)

En fonction des résultats de l'étude préalable concernant l'échancrure du seuil du canal de Boucoiran, les travaux pourraient être programmés pour 2025 (engagement en 2024-
2025).

Maintien de la station de Pont Ravager suite à la crue de 2020, le SPC GD poursuit la constitution de la nouvelle courbe de tarage

I-2.2 Maintien d'un réseau de suivi pilote dans le secteur cévenol
Connaissance 

générale
Connaissance  et suivi EPTB, autres 1 1 1 TTC 30 000 0 0 0 0 25 000 30 000 66 000 17 640 0 0 0 0 83 640 100 368 335%

Nouvelle convention 2018-2020 signée entre l'EPTB Gardons 
et Avignon Université. Jaugeages pour le calage des courbes 
de tarage et collecte et transmission des données réalisés 
pour 2018 et 2019. 

Une nouvelle convention en cours de signature avec Avignon Université 
pour le suivi de 2 stations suplémentaires (Blaquière + Baume) pour la 
période 2019-2020

Demande de financement déposée fin 2020 pour l'installation de 7 
stations hydrométriques suivies par l'EPTB Gardons dans la continuité 
du projet pilote 2015-2020 pour la période 2021-2023

Suivi de 6 stations hydrométriques par l'EPTB Gardons et 1 station par l'UMR 
ESPACE

Suivi de 6 stations hydrométriques par l'EPTB Gardons et 1 station par l'UMR 
ESPACE

Suivi de 6 stations hydrométriques par l'EPTB Gardons et 1 station par l'UMR 
ESPACE - Toutes les courbes de tarage sont opérationnelles 

Demande de financement à prévoir en 2024 ou 2025 pour équiper les cambous en télétransmission et d'éventuelles nouvelles stations et fiabilisation des stations actuelles

I-2.3 Mise en place de station de suivi sur les têtes de bassin
Connaissance 

générale
Connaissance  et suivi EPTB Gardons /PNC 1 2 2 TTC 6 000 0 0 0 0 5 000 6 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0% action non réalisée à programmer sur 2020

Projet a caler avec le PNC - émergence d'un projet sur le Gardon d'Alès 
lozérien + autre station ? action non réalisée à programmer sur 2020

Prospection réalisée par le PNC sur le secteur de Str Hilaire de Lavit en 
lien avec un profil de baignade réalisé par l'EPTB : site non pertinent 
pour une station pérenne. Prospection à programmer sur le secteur du 
Gardon de Ste croix par le PNC

Prospection à programmer sur le secteur du Gardon de Ste croix par le PNC
Prospection réalisée sur le Galeizon par le PNC et l'UMR ESPACE - site identifié - 
convention PNC/EPTB en discussion

pas d'avancement Reflexion en cours sur la nécessité de maintenir cette action

I-2.4 Création d'un réseau de suivi complémentaire de l'étiage
Connaissance 

générale
Connaissance  et suivi EPTB, autres 1 3 3 TTC 0 0 0 30 000 30 000 50 000 60 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0% pas d'action programmée en 2018 pas d'action programmée en 2019 pas d'action programmée en 2020 pas de stations complémentaires identifiées en 2021 Pas de stations complémentaires identifiées en 2022 pas d'avancement Reflexion en cours sur la possibilité d'étendre le réseau de suivi à des affluents de plaine (station hydrométrique/mode de mesure qualitatif)

I-2.5 Maintien du réseau de suivi du karst Urgonien
Connaissance 

générale
Connaissance  et suivi

Département, EPTB, 
autres

1 2 2 TTC 70 000 25 000 25 000 25 000 25 000 141 667 170 000 66 000 0 0 0 0 0 66 000 79 200 47%

 Demande de financement conjointe avec le suivi 
complémentaire des eaux souterraines sur le karst 
hettangien. 

Le réseau transmis par le CD30 étant non fonctionnel : 
1 - Réalisation du diagnostic du réseau urgonien (passage caméra/analyse 
du réseau GSM/état des ouvrages/préconisations) et de 2 piézomètres 
hettangien afin de prévoir de nouveaux équipements (demande de 
financement acceptée)
2 - mesures manuelles sur piézomètres urgonien pour maintenir un niveau 
de connaissance minimale et suivre la sécheresse 2019 = 23 tournées en 
2019 dont 19 à l'étiage

1- Réseau de suivi piézométrique sur l'Urgonien opérationnel (données 
télétransmises quotiidiennement sur 4 piézomètres suivis par l'EPTB 
Gardons - 1 piézomètre non équipé car en attente de la réalisation du 
nouveau forage du SIVOM de Collorgues à Mas Combet (prévu pour 
2021) + installation d'un pluviomètre à Aigaliers

1- Réseau de suivi piézométrique sur l'Urgonien opérationnel (données 
télétransmises quotidiennement sur 4 piézomètres suivis par l'EPTB Gardons et 1 
pluviomètre à Aigaliers - 1 piézomètre non équipé car en attente de la réalisation du 
nouveau forage du SIVOM de Collorgues à Mas Combet  - Maintenance des 
dispositifs (prestation externe + EPTB)
2- Réalisation potentielle de 2 piézomètres complémentaires sur la base des 
préconisations de l'étude du karst urgonien

1- Réseau de suivi piézométrique sur l'Urgonien opérationnel (données 
télétransmises quotidiennement sur 4 piézomètres suivis par l'EPTB Gardons et 
1 pluviomètre à Aigaliers - 1 piézomètre non équipé, en attente de la réalisation 
du nouveau forage du SIVOM de Collorgues à Mas Combet : forage en cours 
en 2022 (difficultés de réalisation du tubage) - Maintenance des dispositifs 
(prestation externe + EPTB)
2- Réalisation potentielle de 2 piézomètres complémentaires sur la base des 
préconisations de l'étude du karst urgonien

1- Réseau de suivi piézométrique sur l'Urgonien opérationnel (données 
télétransmises quotidiennement sur 4 piézomètres suivis par l'EPTB Gardons et 
1 pluviomètre à Aigaliers - 1 piézomètre non équipé, en attente de la réalisation 
du nouveau forage du SIVOM de Collorgues à Mas Combet : forage en cours 
en 2022 (difficultés de réalisation du tubage) - Maintenance des dispositifs 
(prestation externe + EPTB)
2- Réalisation de 2 piézomètres complémentaires sur la base des préconisations 
de l'étude du karst urgonien : Sanilhac et St Maximin

Demande de financement à prévoir en 2024  pour acquisition de matériel de métrologie : remplacement de sondes, opérations de renouvellement de la colonne d'eau à 
Moussac, acquisition de matériel de mesure (sonde manuelle, sonde multiparamètres) et prévision d'analyses géochimiques ponctuelles

I-2.6
Mise en place d'un réseau de suivi complémentaire des eaux 

souterraines
Connaissance 

générale
Connaissance  et suivi

EPTB Gardons, 
autres

2 2 3 TTC 0 0 0 50 000 20 000 58 333 70 000 0 0 0 0 110 770 0 110 770 132 924 190% pas d'action programmée en 2018 pas d'action programmée en 2019

1- Réseau de suivi piézométrique du karst hettangien opérationnel et 
complété par l'équipement d'un nouveau piézomètre existant sur le 
secteur de Soustelle 
2- La finalisation de l'étude des karsts permet d'identifier le réseau 
compélmentaire sur les secteurs hettangien et urgonien et les 
synthèses biblio et rédaction des cahiers des charges pour les études 
des eaux souterraines permettront d'identifier les besoins sur ces 
secteurs (demande de financement prévue pour 2021)

1- Réseau de suivi piézométrique du karst hettangien opérationnel sur 5 ouvrages 
(le piézomètre de Gravelongue n'est plus suivi suite à la perte du capteur au fond de 
l'ouvrage (sectionnement du câble par sangliers) : Maintenance des dispositifs 
(prestation externe + EPTB)
2- Réalisation potentielle de 2 piézomètres complémentaires sur la base des 
préconisations de l'étude du karst hettangien

1- Réseau de suivi piézométrique du karst hettangien opérationnel sur 5 
ouvrages (le piézomètre de Gravelongue n'est plus suivi suite à la perte du 
capteur au fond de l'ouvrage (sectionnement du câble par sangliers) : 
Maintenance des dispositifs (prestation externe + EPTB)
2- Réalisation programmée de 3 piézomètres complémentaires sur la base des 
préconisations de l'étude du karst hettangien et urgonien : 1 sur le karst 
hettangien et 2 sur le karst urgonien - cahier des charges MOE en cours de 
rédaction

1- Réseau de suivi piézométrique sur l'Urgonien opérationnel (données 
télétransmises quotidiennement sur 4 piézomètres suivis par l'EPTB Gardons et 
1 pluviomètre à Aigaliers - 1 piézomètre non équipé, en attente de la réalisation 
du nouveau forage du SIVOM de Collorgues à Mas Combet : forage en cours 
en 2022 (difficultés de réalisation du tubage) - Maintenance des dispositifs 
(prestation externe + EPTB)
2- Réalisation de 3 piézomètres complémentaires sur la base des préconisations 
de l'étude du karst hettangien et urgonien : 1 sur le karst hettangien et 2 sur le 
karst urgonien (Sanilhac, St Maximin et laval Pradel) - Foration réalisée en 
novembre/décembre - métrologie prévue pour 2024

Demande de financement à prévoir en 2024  pour acquisition de matériel de métrologie : remplacement de sondes, opérations de renouvellement de la colonne d'eau à 
Moussac, acquisition de matériel de mesure (sonde manuelle, sonde multiparamètres) et prévision d'analyses géochimiques ponctuelles

I-3.1
Evaluation des besoins en eau futurs pour l'alimentation en eau 

potable
AEP Connaissance  et suivi EPTB Gardons 1 1 1 TTC 0 60 000 0 0 0 50 000 60 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0% pas d'action programmée en 2018

Volet abordé dans le schéma départemental stratégique de la ressource 
porté par le CD30 en 2019 - proposition de suppression de l'action dans le 
cadre de l'actualisation du contrat de rivière

Volet abordé dans le schéma départemental stratégique de la 
ressource porté par le CD30 en 2019 - proposition de suppression de 
l'action dans le cadre de l'actualisation du contrat de rivière

Volet abordé dans le schéma départemental stratégique de la ressource porté par le 
CD30; Proposition de suppression 

cf 2021 Pas d’actions supplémentaires en 2023 Possibles investigations externalisées dans le cadre des réflexions actuelles sur la mise à jour du PGRE et élaboration du futur PTGE à l'appui des investigations internes

I-3.2
Evaluation des besoins actuels et futurs d'eau pour l'agriculture et 

élaboration de programme d’économie d’eau Irrigation Connaissance  et suivi
Chambre d'agriculture 

du Gard
1 1 1 TTC 45 000 45 000 0 0 0 75 000 90 000 24 454 31 266 33 865 0 0 0 89 585 107 502 119%

Réalisation de l'étude des besoins en eau d'irrigation agricole 
sur le sous-bv du Gardon d'Anduze

Réalisation de l'étude des besoins en eau d'irrigation agricole sur le sous-bv  
de l'Uzège (Alzon-Seynes) + lancement de l'étude sur le Bas Gardon

Finalisation de l'étude des besoins en eau d'irrigation sur le secteur de 
l'Uzège et poursuite de l'étude sur le Bas Gardon (COPIL de validation 
du secteur Uzège et de démarrage du secteur Bas Gardon le 
31/01/2020

Finalisation de l'étude des besoins en eau d'irrigation le Bas Gardon (COPIL de 
validation 19/03/2021)

Pas d’actions supplémentaires en 2022 Pas d’actions supplémentaires en 2023 Possibles investigations externalisées dans le cadre des réflexions actuelles sur la mise à jour du PGRE et élaboration du futur PTGE à l'appui des investigations internes

I-3.3
Etude d'amélioration des connaissances sur les forages 

domestiques
Irrigation 

domestique
Connaissance  et suivi EPTB Gardons 2 3 3 TTC 0 0 20 000 20 000 0 33 333 40 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0% pas d'action programmée en 2018 pas d'action programmée en 2019 Action non réalisée, décalée à 2021 dans le contrat de rivière Action non réalisée Action non réalisée Pas d’actions supplémentaires en 2023 En réflexion

I-4
Etude sur l'impact du changement climatique sur la ressource en 

eau du bassin versant des Gardons
Connaissance 

générale
Connaissance  et suivi CD30 2 3 3 TTC 0 0 120 000 0 0 100 000 120 000 0 215 000 0 0 0 0 215 000 258 000 215% pas d'action programmée en 2018

Étude réalisée par le CD30 dans le cadre du schéma départemental Eau 
Climat 3.0

Étude réalisée par le CD30 dans le cadre du schéma départemental 
Eau Climat 3.0 finalisée en 2020

Étude réalisée par le CD30 dans le cadre du schéma départemental Eau Climat 3.0 
finalisée en 2020

Étude réalisée par le CD30 dans le cadre du schéma départemental Eau Climat 
3.0 finalisée en 2020

Étude réalisée par le CD30 dans le cadre du schéma départemental Eau Climat 
3.0 finalisée en 2020

Déclinaison éventuelle sur le bassin versant des Gardons

I-5.1 Mise en place d'un observatoire participatif des débits d'étiage
Connaissance 

générale
Connaissance  et suivi 

& sensibilisation
EPTB Gardons 2 2 3 TTC 0 0 30 000 5 000 5 000 33 333 40 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0% Observatoire en cours d'élaboration (Hydropop) Observatoire en cours d'élaboration (Hydropop) Observatoire en cours d'élaboration (Hydropop) Observatoire en cours (Hydropop) Pas d'actions spécifiques en 2022 Pas d'actions spécifiques en 2023 Action à développer 

I-5.2
Elaboration et mise à disposition d'une carte de sensibilisation du 

public sur l'état de la ressource
Connaissance 

générale
Sensibilisation EPTB Gardons 2 3 3 TTC 0 0 0 12 000 12 000 20 000 24 000 0 0 0 5 000 0 0 5 000 6 000 25% Carte de sensibilisation accessible en cours d'élaboration Carte de sensibilisation accessible en cours d'élaboration

Réflexion en cours pour 2021 sur la mise en œuvre d'une carte et d'un 
observatoire à l'instar de l'EPTB Sèvre Nantaise et Durance

Projet validé par le comité syndical + demande de de financement réalisée fin 2021: 
intégration d'une page sur le site internet de l'EPTB concernant l'actualité sur la 
ressource : carte des débits d'étiage, situation sécheresse, etc.

Action repoussée à 2023 Pas d'actions spécifiques en 2023 Action en cours dans le cadre de l'opération de communication sur la ressource en eau (engagegement 2021)

I-5.3 Observatoire départemental de la ressource - volet Gardons Tous usages Connaissance  et suivi
CDE 30 / CD30, 
EPTB Gardons

1 3 3 TTC 30 000 30 000 0 0 50 000 60 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0% Démarrage de  l'observatoire initié par le CD30 en 2018
Pas d'avancement significatif depuis 2018 (priorité à l'étude Eau et climat 
par le Département notamment) 

Pas d'avancement significatif depuis 2018 (priorité à l'étude Eau et 
climat par le Département notamment) - 

Pas d'avancement significatif depuis 2018 (priorité à l'étude Eau et climat par le 
Département notamment) 

Pas d'avancement significatif depuis 2018 (priorité à l'étude Eau et climat par le 
Département notamment) - Réflexion en cours pour les années à venir 

Pas d'avancement significatif depuis 2018 (priorité à l'étude Eau et climat par le 
Département notamment) - Réflexion en cours pour les années à venir 

Pas de perspectives concrètes

I-6
Restitution de projet de recherche en cours et initier de nouveaux 

projets
Connaissance 

générale
Connaissance et suivi

Organismes de 
recherche

a définir a définir a définir a définir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0%

Présentation des attentes et des sujets de recherche (hydrologie, impact de 
la végétation naturelle sur l'hydrologie, dynamique des populations animales 
aquatiques sur les secteurs cévenols, impact sur la continuité écologique des 
tancats et leur intérêt pour la biodiversité, impact des pratiques agricoles 
basées sur l'amendement organique et/ou l'agroforesterie) au colloque de 
l'atelier Rivières Cévenoles de la ZABR

Pas d'actions spécifiques menées en 2020 Pas d'actions spécifiques menées en 2021 Pas d'actions spécifiques menées en 2022 Pas d'actions spécifiques menées en 2023 dépendant des projets en cours

I-7
Harmoniser les valeurs notifiées avec les résultats de l’Etude 

Volumes Prélevables
Connaissance 

générale
Connaissance et suivi EPTB Gardons 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% Action non réalisée Action non réalisée Action non réalisée Action non réalisée Action non réalisée Action non réalisée cf action 1-8.1

I-8.1
Actualisation de l’hydrologie et prise en compte des études réalisées 

(étude karst, etc.) et révision des débits-cibles
Connaissance 

générale
Connaissance et suivi EPTB Gardons 0 150 000 0 0 0 125 000 150 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0% Pas d'action programmée en 2018

Intégration dans la programmation du contrat de rivière (actualisation à mi-
parcours) pour l'année 2021

Intégration dans la programmation du contrat de rivière (actualisation à 
mi-parcours) pour l'année 2021

Cahier des charges présenté au comité technique du PGRE le 19/10/2021. 
Réalisation en interne + prestation extérieure (hydrologie) programmée à partir de 
2022

Rédaction et présentation au Cotech d'une note de cadrage de la méthodologie 
liée à l'actualisation de l'hydrologie et des prélèvements (reflexion en cours, 
rédaction prévue pour le 1er trimestre 2023)

Rédaction d'une note de cadrage - présentation au Cotech le 7/12/2023 - action 
en attente en fonction de la période d'évaluation du PGRE suite au courrier de la 
MISEN d'août 2023 

Action débutée en 2023

I-8.2 Evaluation des enjeux socio-économiques
Connaissance 

générale
Connaissance et suivi EPTB Gardons 0 0 0 50 000 0 41 667 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0% Pas d'action programmée en 2018

Pas d'action programmée en 2019 mais une analyse des enjeux 
socioéconomiques réalisée dans le cadre de l’étude Eau et climat qui peut 
donner des bases de travail très intéressantes 

Pas d'action programmée en 2020 mais une analyse des enjeux 
socioéconomiques réalisée dans le cadre de l’étude Eau et climat qui 
peut donner des bases de travail très intéressantes 

Pas d'action réalisée en 2021 Pas d'action réalisée en 2022 Pas d'action réalisée en 2023 En réflexion dans le cadre d'une intégration dans la démarche PTGE

II-1 Sensibilisation des scolaires / Dispositif "Eau Climat!" Tous usages Connaissance  et suivi MNE RENE30 2 1 2 TTC 60 000 0 30 000 30 000 30 000 125 000 150 000 32 814 46 748 61 571 37 460 47 639 50 064 226 232 271 478 181%
10 structures, 29 classes sensiblisées sur 116 demi-journées 
(634 élèves)

Evolution : compte-tenu des constats dressés sur les 2 programmes 
coordonnés par la MNE sur le BV des Gardons, un chantier pour faire 
évoluer les programmes a été lancé. Parmi les axes possibles figurent 
l’intégration du programme "Eau Climat" au programme "Et au milieu 
coulent les Gardons" pour ne former qu'un seul dispositif pédagogique avec 
deux volets (Grand public / Scolaires) ; prévisions = 27 classes en 108 demi-
journées + 37 animations grand public 

- Animations réalisées malgré la crise sanitaire pour le Grand public : 33 
dates sur 35 prévues initialement avec 8 participants en moyenne 
(jauge max à 10) ;
'- Programme d'animation plus contrarié par la crise sanitaire 
concernant les scolaires : 6 classes ont pu bénéficiées du projet dans 
son intégralité. 6 autres classes ont pu continuées le projet grâce à la 
continuité pédagogique (les intervenants ont travaillé durant le 
confinement à la réalisation d'un document ressource capitalisant par 
thématique, des fiches actions pour permettre la sensibilisation "à 
distance"

1- Projet d'animation scolaire pour 25 classes (750 élèves environ sur le bassin 
versant du Gardon entre septembre 2020- juin 2021) sur le thème :
- Identifier les causes et conséquences du changement climatique et ses 
répercussions sur la ressource en eau,
- Prendre conscience de l'importance de la ressource en eau et de sa fragilité pour 
pouvoir la préserver.
2- 41 animations destinées au Grand public ont été réalisées sur la ressource en eau 
et l'écosystème rivière

1 - 25 dates à programmer sur le 1er semestre 2023 pour les scolaires (saison 
2022-2023)
2 - 26 animations conduitessur 45 dates programmées auprès du Grand public 
en 2022  = 525 participants

1- 47 sorties grand public décomposées en 37 demi-journées
2- 25 classes de CM1 et CM2 soit 750 élèves environ sur le bassin versant du 
Gardon avec 4 demi-journées d'animations par classe de mai 2023 à août 2024 
ce qui fait au total 50 journées d'animations.

Au total il est prévu 79 journées d'animation + préparation des animations et 
supports pédagogiques

Actions annuelles en cours à maintenir

II-2 Sensibilisation aux économies d'eau sur le Galeizon Tous usages Sensibilisation SM du Galeizon 2 1 2 TTC 0 11 400 2 160 0 0 11 300 13 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
Action non réalisée (période de tranisiton liée à la 
compétence GEMAPI)

Un programme pédagogique réalisé pour les écoles du sous bassin versant 
(pas d’école intéressée par la démarche pour le moment)). Pas 
d’avancement sur le volet Grand public 

Un programme pédagogique réalisé pour les écoles du sous bassin 
versant (pas d’école intéressée par la démarche en 2020). Pas 
d’avancement sur le volet Grand public 

Pas d'avancement en 2021 Pas d'avancement en 2022 Pas d'avancement en 2023

II-3

Accompagnement des collectivités et des professionnels dans les 
démarches de gestion équilibrée de la ressource (économie d’eau, 
réduction/suppression des pesticides…) et  sensibilisation du grand 

public

Tous usages Sensibilisation EPTB Gardons 1 1 1 TTC 0 0 200 000 0 0 166 667 200 000 0 20 500 0 0 135 000 139 300 294 800 353 760 177%
Consultation des bureaux d'étude pour le diagnosctics de 2 
campings (sur la base de l'enveloppe sollicitée en 2017)

Diagnostics et préconisations pour 2 campings (sur la base de l'enveloppe 
sollicitée en 2017)

Le développement d’actions auprès des campings a été stoppée par le 
confinement ; en attende de retours sur demande d’avenant 
concernant la convention de subvention.

Pas d'avancement en 2021

Demande de financement réalisée en 2022 - Action de diagnostic de 5 
communes et 2 campings pour évaluer les actions d'économies d'eau réalisables 
sur les bâtiments publics et espaces verts et infrastructures des campings + 
diffusion de documents de retours d'expérience - mise en oeuvre 2023-2024

Action de diagnostic pour évaluer les actions d'économies d'eau réalisables sur 
les bâtiments publics et espaces verts et infrastructures des campings + diffusion 
de documents de retours d'expérience : étude débutée avec 10 communes et 2 
campings.
Demande de financement supplémentaire réalisée pour 8 structures 
compélmentaires en 2024 (3 communes volontaires actuellement, sollicitation 
des communes du bassin versant programmée pour 2024)

Action en cours à compléter au regard de la dynamique favorable sur la bassin (demande de financement complémentaire début 2024)

III-1.1 Plan local de gestion de la Gardonnenque Tous usages Economies EPTB Gardons 2 2 3 TTC 0 0 60 000 0 0 50 000 60 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0% Pas d'action programmée en 2018
Action annulée dans le cadre de l'actualisation à mi-parcours car redondance 

avec opération IV-4
Action annulée dans le cadre de l'actualisation à mi-parcours du contrat 
de rivière car redondance avec opération IV-4

Action annulée dans le cadre de l'actualisation à mi-parcours du contrat de rivière car 
redondance avec opération IV-4

Action annulée dans le cadre de l'actualisation à mi-parcours du contrat de rivière 
car redondance avec opération IV-4

Action annulée dans le cadre de l'actualisation à mi-parcours du contrat de rivière 
car redondance avec opération IV-4

Action annulée dans le cadre de l'actualisation à mi-parcours du contrat de rivière car redondance avec opération IV-4

III-1.2 Plan local de Gestion du Bas Gardon Tous usages Economies EPTB Gardons 2 2 3 TTC 0 0 0 60 000 0 50 000 60 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0% Pas d'action programmée en 2018
Action annulée dans le cadre de l'actualisation à mi-parcours car redondance 

avec opération IV-4
Action annulée dans le cadre de l'actualisation à mi-parcours du contrat 
de rivière car redondance avec opération IV-4

Action annulée dans le cadre de l'actualisation à mi-parcours du contrat de rivière car 
redondance avec opération IV-4

Action annulée dans le cadre de l'actualisation à mi-parcours du contrat de rivière 
car redondance avec opération IV-4

Action annulée dans le cadre de l'actualisation à mi-parcours du contrat de rivière 
car redondance avec opération IV-4

Action annulée dans le cadre de l'actualisation à mi-parcours du contrat de rivière car redondance avec opération IV-4

IV-1
Réalisation de schémas directeurs AEP  et de diagnostics des 

réseaux AEP
AEP

Révision de schémas 
AEP

Gestionnaires 1 1 1 HT 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 1 750 000 2 100 000 585 413 458 381 0 125 691 0 1 243 195 2 412 680 2 895 216 138%

-Etude complémentaire au SDAEP du SIAEp de Remoulins-
St Bonnet du Gard
'- Actualisation du SDAEP + zonage pour St Siffret et 
Colognac
'- Diagnostic complémentaire pour le SIDEA Grand 
combienne
'-Sectorisation complémentaire pour SDAEP du SIAEP de 
l'Avène en cours

- Elaboration de SDAEP pour Montfrin, SIAEP du Pont du Gard, Soustelle 
et Salindres

- Investigations compélmentaires pour compléter le SDAEP d'Uzes 
(montant engagé sur 2021)

Demande de financement pour réalisation du SDAEP de Comps déposé en 2021.
Travail en cours avec le CD30 pour l'élaboration du cahier des charges du SDAEP 
de St André de Valborgne ainsi que Parignargues.

Demande de financement réalisée en 2022 pour St André de Valborgne, Les 
Plantiers et SIAEP Saumane-Estrechure (engagement en 2023 dans le cadre de 
la prise de compétence par la CCCACTS)
Cahier des charges validé pour SIAEP de Lasalle mais dépôt de dossier pour 
2023

Demande de financement engagée pour St André de Valborgne, Les Plantiers, 
SIAEP Saumane-Estrechure, SIAEP de Lasalle, Molezon, Le Pompidou, Ales 
Agglomeration (ex SIAEP de l'Avene) et la CC Causses Aigoual Cévennes 
Terres Solidaires (Schéma stratégique global) 

Actions d'économies d'eau à poursuivre pour tendre vers une résorption du déficit, d'où la nécessité de maintenir la réalisation de schéma directeurs ou leur actualisation

IV-2.1
Travaux d'amélioration des rendements AEP  de première priorité 

en zone urbaine
AEP Economies Gestionnaires 1 1 1 HT 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 3 000 000 3 600 000 769 388 670 000 4 907 000 3 268 738 0 858 697 9 615 126 11 538 151 321% 128% du prévisionnel engagé pour l'année 2018 111% du prévisionnel engagé pour l'année 2019

le plan rebond a permis l'engagement financier d'un programme de 
travaux conséquent

Fin 2021, le montant de travaux engagé atteint 321 % de la dépense prévisionnelle 
2018-2022

Actions d'économies d'eau à poursuivre pour tendre vers une résorption du déficit par des actions de renouvellement de canalisations et d'optimisation de la gestion des réseaux 
(sectorisation, vidéosurveillance, réduction de pression, etc.)

IV-2.2
Travaux d'amélioration des rendements AEP de première priorité en 

zone rurale
AEP Economies Gestionnaires 1 1 1 HT 10 308 178 5 891 750 3 756 000 3 555 000 2 750 000 7 068 414 8 648 105 69% du prévisionnel engagé  pour l'année 2018 147 % du prévisionnel engagé pour l'année 2019

le plan rebond a permis l'engagement financier d'un programme de 
travaux conséquent

Fin 2021, le montant de travaux engagé atteint 157 % de la dépense prévisionnelle 
2018-2023

Actions d'économies d'eau à poursuivre pour tendre vers une résorption du déficit par des actions de renouvellement de canalisations et d'optimisation de la gestion des réseaux 
(sectorisation, vidéosurveillance, réduction de pression, etc.)

IV-2.3
Travaux d'amélioration des rendements AEP de seconde priorité  - 

économie d'eau
AEP Economies Gestionnaires 2 1 2 HT 1 294 000 1 159 000 200 000 200 000 200 000 1 567 340 2 003 774 121% du prévisionnel engagé  pour l'année 2018 173 % du prévisionnel engagé pour l'année 2019 Projets inclus dans action IV-2.2 Projets inclus dans action IV-2.2

Actions d'économies d'eau à poursuivre pour tendre vers une résorption du déficit par des actions de renouvellement de canalisations et d'optimisation de la gestion des réseaux 
(sectorisation, vidéosurveillance, réduction de pression, etc.)

IV-2.4
Travaux d'amélioration des rendements AEP de seconde priorité  - 

travaux annexes
AEP Economies Gestionnaires 2 1 2 HT 5 984 029 365 962 212 580 100 000 100 000 1 706 379 643 651 29% du prévisionnel engagé  pour l'année 2018 176 % du prévisionnel engagé pour l'année 2019 Projets inclus dans action IV-2.2 Projets inclus dans action IV-2.2

Actions d'économies d'eau à poursuivre pour tendre vers une résorption du déficit par des actions de renouvellement de canalisations et d'optimisation de la gestion des réseaux 
(sectorisation, vidéosurveillance, réduction de pression, etc.)

IV-3.1 Travaux de substitution de ressource AEP Substitution Gestionnaire 1 1 1 HT 5 975 758 4 390 000 100 000 230 000 0 10 695 758 12 834 910 7 326 608 0 0 824 590 0

123% du prévisionnel engagé  pour l'année 2018 :
- Projet Générargues (502 000 €) ; Projet Grand'Combien (5 
307 000 €) + Projet St Martin de Boubaux (1 500 000 €) + 
Projet Gardio du SIAEP de Tornac (17 300 €) 

0% du prévisionnel engagé  pour l'année 2019 0% du prévisionnel engagé  pour l'année 2020 Complément pour projet de changement de ressource sur St Mlartin de Boubaux Actions engagées pour certains projets ciblés et à engager pour d'autres projets émergeants d'ici 2024

IV-3.2 Travaux de substitution de ressource - Traitement AEP Substitution Gestionnaire 1 1 1 HT 250 000 1 993 924 1 927 350 4 000 000 1 000 000 9 171 274 11 005 529 0 0 0 0 0
Montant intégré dans l'action IV-3.1 (traitement non 
différencié)

Montant intégré dans l'action IV-3.1 (traitement non différencié) Montant intégré dans l'action IV-3.1 (traitement non différencié) Actions engagées pour certains projets ciblés et à engager pour d'autres projets émergeants d'ici 2024

IV-3.3 Réalisation de stockages individuels essentiellement en Cévennes Irrigation Substitution Agriculteurs 1 1 1 HT 80 000 30 000 50 000 50 000 50 000 260 000 312 000 0 0 0 75 000 0 0 75 000 90 000 29% Pas d'action réalisée

Réunion EPTB/Agence de l'eau concernant les potentialités de financement 
+ réunion avec les élus de CC Cévènes au Mont Lozère (lancement d'un 
état des lieux des petits ouvrages de stockages existants via la 
connaissance locale)

Etat des lieux en Cévennes initié en début d'année 2020. Retours sur 2 
communes - Création d'un SIG. Relance à programmer en 2021. 

Relance de l'état des lieux sur le secteur cévenol projeté en 2022.
Deux projets de stockages indiduels accompagnés par la CA30 :
1- Projet de calanisation du prélèvement d'un béal (Petit Bosc) par tuyau et 
stockage de 200 m3 (économie d'eau par rapport au prélèvement actuel de 15 000 
m3 en étiage) : 11 000 €HT
2- Projet de stockage à St André de Valborgne dans le cadre d'une installation 
maraîchère : stockage de 2000 m3 : 64 000 € HT

Réalisation stockage de St Andre de Valborgne engagé en 2021
Travaux d'agrandissement du bassin de stockage du Petit Bosc réalisés en 2023 
(engagement en 2021)

Possibles projets émergeants

IV-3.4 Etude sur les potentialités de stockage de la ressource Irrigation Substitution EPTB Gardons 1 1 1 TTC 180 000 0 0 0 0 150 000 180 000 180 000 0 0 0 0 0 180 000 216 000 120%
Cahier des charges concerté avec les partenaires techniques 
et financiers en 2018

Consultation 1er semestre 2019 - Lancement de l'étude en juin 2019 - 
Phase méthodologie validée lors du COTECH du 30/09/2019 - lancement 
de la phase 2 en novembre

Phase 2 et 3 finalisées fin 2020. Cotech de validation de la phase 2 et 
de prépartion de la phase 3 (analyse multicritère) le 30/06/2020 + 
conusltation partenaires en septembre/octobre 2020. 
COPIL à prévoir au 1er semestre 2021 avant lancement de la tranche 
optionnelle

Cotech de validation de présentation de l'analyse contextualisée de l'EPTB sur la 
base de l'analyse multicritère réalisée par le BE + Validation de la 1ère phase et de 6 
sites à étudier en tra&nche optionnelle à partir de 2022 lors du COPIL du 25/11/2021

Cotech de présentation des résultats de la tranche optionnelle visant l'étude 
approfondie de 6 sites retenus par le COPIL en 2021 réalisé le 8/12/2022. Un 
COPIL de fin d'étude est prévu pour le second trimestre 2023. 

Présentation de l'étude à la CLE du 13/12/202023 Action en cours d'achèvement mais possible prolongation de la réflexion

IV-4.1
Appui technique et administratif aux agriculteurs pour les économies 

d'eau (équipements)
Irrigation Economies Chbre agri 30 1 1 1 TTC 25 500 30 500 31 500 31 500 31 500 125 417 150 500 15 000 43 500 30 084 30 301 37 762 156 648 187 977 125%

Accompagnement 5 exploitations en Gardonnenque pour 
réaliser un diagnostic de l’irrigation et promouvoir les  
économies d’eau + accompagnement du canal de Boucoiran 
(SISEC)

Accompagnement Canal de Boucoiran + mise en place et suivi des sondes 
tensiométriques (cf action IV-4.2)

Poursuite de la mise en place et suivi des sondes tensiométriques (cf 
action IV-4.2)

Poursuite dut suivi des sondes tensiométriques (cf action IV-4.2) et 
accompagneemnt des agriculteurs par la CA 30 (stockages, etc)

Poursuite dut suivi des sondes tensiométriques (cf action IV-4.2) et 
accompagneemnt des agriculteurs par la CA 30 (stockages, etc)

Poursuite dut suivi des sondes tensiométriques (cf action IV-4.2) et 
accompagneemnt des agriculteurs par la CA 30 (stockages, etc)

Action à pousuivre

IV-4.2 Equipements des agriculteurs pour la réduction de leur prélèvement Irrigation Economies Agriculteurs 1 3 3 HT 35 000 25 000 45 000 0 0 105 000 126 000 0 69 000 8 000 8 000 8 000 93 000 111 600 89%
Pas de besoins particuliers des irrigants sollicités sur la 
Gardonnenque 

Mise en place de sondes tensiométriques sur des parcelles du Gardon 
d'Anduze et Gardonnenque + projet de stockage hivernal de 1 000 m3 pour 
irrigation d'oliviers sur Mons

Poursuite du suivi par sondes tensiométriques sur des parcelles du 
Gardon d'Anduze et Gardonnenque et extension à l'Uzège suite à la 
finalisation de l'étude Uzège. Installations et suivi de 14 sites.

Poursuite du suivi par sondes tensiométriques sur des parcelles du Gardon d'Anduze 
et Gardonnenque et de l'Uzège. Installations et suivi de 14 sites.

Poursuite du suivi par sondes tensiométriques sur des parcelles du Gardon 
d'Anduze et Gardonnenque et de l'Uzège. Installations et suivi de 14 sites.

Poursuite du suivi par sondes tensiométriques sur des parcelles du Gardon 
d'Anduze et Gardonnenque et de l'Uzège. Installations et suivi de 14 sites.

Action à pousuivre

IV-4.3
Appui technique aux gestionnaires de béals pour les économies 

d'eau 
Irrigation Economies

Chbre agri 30, chbre 
agri 48, EPTB 

Gardons
1 1 1 TTC 32 500 32 500 32 500 32 500 32 500 135 417 162 500 6 500 6 500 6 700 6 800 7 600 34 100 40 920 25%

1 - Appui aux gestionnaires EPTB/CA30 sur les béals 
agricoles :
 - poursuite de l'actualisation des courbes de tarage sur 3 
béals,
 - accompagnement d'un béal sur l'Ourne + un béal sur la     
Salindrenque (béal du camping)

2 - Appui aux gestionnaires par l'EPTB (hors béals agricoles)
 - poursuite de l'actualisation de la courbe de tarage sur 1 
béal à Saumane, 
 - accompagnement en lien avec l'ONF (MOE) du béal du 
Martinet en Lozère, accompagnement préleveurs 
domestiques sur affluent du Galeizon (dossier de 
déclaration), 

3 - Appui aux gestionnaires EPTB/CA 48 sur les béals 
agricoles :
 - accompagnement du béal du Mlin du Thonas (réunion sur 
site)

1 - Appui aux gestionnaires EPTB/CA30 sur les béals agricoles :
 - poursuite de l'actualisation des courbes de tarage sur 3 béals,
  - accompagnement d'un béal sur l'Ourne (mesures de débits en juillet 
2019)
  - accompagnement de 3 béals sur le Gardon de St Jean initiés à l'automne 
2019

2 - Appui aux gestionnaires par l'EPTB (hors béals agricoles)
 - poursuite de l'actualisation de la courbe de tarage sur 1 béal à Saumane, 
 - accompagnement en lien avec l'ONF (MOE) du béal du Martinet en 
Lozère (levé topo), accompagnement problématique jardiniers en lien avec 
mairie de St Hyppolyte de Montaigu (Merlançon),

3 - Appui aux gestionnaires EPTB/CA 48/PNC sur les béals agricoles :
 - accompagnement du béal du Moulin du Thonas (réunions sur site+mise 
en place dipositif de débit réservé+jaugeage et accompagnement CA 48 
pour régularisation prélèvement)

1 - Appui aux gestionnaires EPTB/CA30 sur les béals agricoles :
 - poursuite de l'actualisation des courbes de tarage sur 2 béals,
 - accompagnement de 3 béals sur le Gardon de St Jean initiés à 
l'automne 2019

2 - Appui aux gestionnaires par l'EPTB (hors béals agricoles)
 - poursuite de l'actualisation de la courbe de tarage sur 1 béal à 
Saumane, 
 - accompagenement d'un gestionnaire de béal pour substitution du 
prélèvement par un tuyau (dossier de régularisation)

3 - Appui aux gestionnaires EPTB/CA 48/PNC sur les béals agricoles :
 - poursuite de l'accompagnement du béal du Moulin du Thonas 
(jaugeages pour contrôle du dispositif de débit réservé et constitution 
de la courbe de tarage et accompagnement EPTB/CA 48/PNC pour 
régularisation prélèvement)

1 - Appui aux gestionnaires EPTB/CA30 sur les béals agricoles :
  - accompagnement de 3 béals sur la Salindrenque +1 sur le Gardon de St Jean 
initiés à l'automne 2019 mais en sommeil suite aux crues de 2020 + 1 sur l'Ourne

2 - Appui aux gestionnaires par l'EPTB (hors béals agricoles)
 - accompagenement d'un gestionnaire de béal pour substitution du prélèvement par 
un tuyau (dossier de régularisation)
- sollicitation des financeurs pour restauration du béal de la Peyre à Saumane suite à 
aux crues de 2020

3 - Appui aux gestionnaires EPTB/CA 48/PNC sur les béals agricoles :
 - poursuite de l'accompagnement du béal du Moulin du Thonas (jaugeages pour 
contrôle du dispositif de débit réservé et constitution de la courbe de tarage et 
accompagnement EPTB/CA 48/PNC pour régularisation prélèvement)

1 - Appui aux gestionnaires EPTB/CA30 sur les béals agricoles :
  - accompagnement de 2 béals sur la Salindrenque (dimensionnement tuyau, 
mise en place de tours d'eau expérimental entre 2 usagers, levé altimétrique des 
ouvrages d'un béal pour dimensionnement système de débit réservé)

2 - Appui aux gestionnaires par l'EPTB (hors béals agricoles)
 - accompagenement d'un gestionnaire de béal pour substitution du prélèvement 
par un tuyau (dossier de régularisation)
- sollicitation des financeurs pour restauration du béal de la Peyre à Saumane 
suite à aux crues de 2020

3 - Appui aux gestionnaires EPTB/CA 48/PNC sur les béals agricoles :
 - poursuite de l'accompagnement du béal du Moulin du Thonas (jaugeages pour 
contrôle du dispositif de débit réservé et levé altimétrique des ouvrages pour 
calcul du dispositif de débit maximal
- accompagnement producteurs de pommes et pommes de terre pour identifier 
des solutions d'irigation

1 - Appui aux gestionnaires EPTB/CA30 sur les béals agricoles :
  - rédaction et transmission à la DDTM d'un projet de mise aux normes du béal 
du Moulin sur la Salindrenque suite au rapport de manquement de la DDTM

2 - Appui aux gestionnaires par l'EPTB (hors béals agricoles)
 - accompagenement d'un gestionnaire de béal pour confirmation de leur 
méthode de mesure des volumes prélevés (béal des Pauses) : jaugeages 
conjoints EPTb/gestionnaires + rédaction note
- jaugeages de contrôle de la courbe de tarage du béal de la Peyre à Saumane + 
rédaction note (accompagnement pour estimation des volumes prélevés)
- accompagnement de l'association Jardiner avec l'eau de la mine  pour la 
régularisation de leur béal sur le Grand combien

3 - Appui aux gestionnaires EPTB/CA 48/PNC sur les béals agricoles :
 - poursuite de l'accompagnement du béal du Moulin du Thonas (jaugeages pour 
contrôle du dispositif de débit réservé) + rédaction note pour proposition d'un 
dispositif de respect du débit maximal et estimation des débits à l'exutoire suite à 
visite avec la DDT du 30/05/2023

Action à pousuivre

IV-4.4 Travaux d'économie d'eau sur les béals Irrigation Economies
Gestionnaires de 

béals
1 3 3 HT 10 000 215 000 10 000 10 000 10 000 255 000 306 000 0 195 000 0 0 10 500 0 205 500 246 600 81%

Suivi des courbes de tarage pour évaluation du prélèvement 
+ suivi des dispositifs de respect des débits réservés - pas 
d'investissement financier

Suivi des courbes de tarage pour évaluation du prélèvement + suivi des 
dispositifs de respect des débits réservés - depot du dossier de demande de 
financement de la Bambouseraie (Générargues) pour la mise en service des 
forages profonds 

Pas de demandes scpécifiques - petits travaux d'entretien réalisés par 
les gestionnaires

Sollicitation des financeurs pour restauration du béal de la Peyre à Saumane suite à 
aux crues de 2020 - pas de financement car hors usage agricole

Projet de substitution du canal du moulin par un pompage direct dans la 
Salindrenque (10 500 € HT - économie d'eau en volume brut  = 17 400 m3/an 

Installation de la pompe liée à la substitution du canal du moulin (engagement en 
2022)

Action à pousuivre

IV-4.5 Orientation de gestion des prélèvements sur le canal de Boucoiran Irrigation Economies Gestionnaires 1 2 2 HT 20 000 0 10 000 0 0 25 000 30 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
Accompagnement SISEC par la CA30 pour mise en œuvre 
de l'AP de mai 2018 

- Réunion avec le SISEC et les irrigants co-animée CA30/EPTB pour 
montage projet d'achat de compteur+passage en goutte à goutte si 
nécessaire
- Jaugeages EPTB/CA30 en mars 2019 (cf note EPTB)
- Réunion SISEC/DDTM/CA30/EPTB pour point d'avancement

- Etat des lieux en cours par la CA30 (cartograohie des surfaces 
irriguées et des points de prélèvements) en vue d'une optilmisation 
éventuelle des prélèvements

- Etat des lieux en cours par la CA30 (cartograohie des surfaces irriguées et des 
points de prélèvements) en vue d'une optilmisation éventuelle des prélèvements

- Rencontre avec le Président du SISEC programmée début 2023 afin de faire le 
point sur la situation suite à l'AP de reconnaisdsance du seuil et dans l'objectif 
d'établir un plan d'actions

- Réunion avec les élus du SISEC le 11/01/2023
- Prospection de l'ensemble du linéaire du canal par l'EPTB Gardons pour établir 
les travaux d'entetien de la végétation nécessaire - transmission de la 
cartographie des travaux
- Jaugeages de contrôle (novembre) du débit entrant dans le canal pour 
validation du dispositif de mesure en tête du canal (lien avec l'étude d'échancrure 
du seuil du canal de Boucoiran

Action engagée et plan de gestion en réflexion en 2023 abvec les gestionnaires (SISEC)

IV-4.6
Animation et accompagnement des entreprises pour les économies 

d'eau
Industriels Economies CCI 2 2 3 TTC 30 000 30 000 0 0 0 75 000 90 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0% Pas d'action réalisée

Proposition de suppression de l'action dans le cadre de l'actualisation du 
contrat de rivière à mi-parcours

Action supprimée dans le contrat de rivière lors de l'actualisation a mi-
parcours

Action supprimée dans le contrat de rivière lors de l'actualisation a mi-parcours Action supprimée dans le contrat de rivière lors de l'actualisation a mi-parcours Action supprimée dans le contrat de rivière lors de l'actualisation a mi-parcours Réflexion sur l'intérêt de poursuivre l'action

IV-4.7 Travaux d'économie d'eau dans les entreprises Industriels Economies gestionnaires 2 3 3 HT 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 50 000 60 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0% Pas d'action réalisée Pas d'action réalisée Pas d'action réalisée Pas d'action réalisée Pas d'action réalisée Pas d'action réalisée Action à pousuivre

V-1 Animer, piloter et mettre en œuvre le PGRE Tous usages Gouvernance EPTB Gardons 1 1 1 TTC 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 375 000 450 000 59 590 61 090 59 800 81 120 88 760 66 300 350 360 420 432 93% Mise en œuvre des actions PGRE Mise en œuvre des actions PGRE Mise en œuvre des actions PGRE Mise en œuvre des actions PGRE - Cotech organisé le 19/10/2021 Mise en œuvre des actions PGRE - Cotech organisé le 25/11/2022 Mise en œuvre des actions PGRE - Cotech organisé le 07/12/2023 Action à pousuivre

4 001 842 67 171 490 155%8 131 109 16 307 333 55 976 2425 898 295

ACTIONS PREVISIONNEL INDICATEURS D'AVANCEMENT fin 2023CARACTERISATION DES ACTIONS

422 667

36 076 499 43 291 799

AVANCEMENT OPERATIONNEL

39 451 0 494 400

554 542

AVANCEMENT FINANCIER

39 451 0 462 118 158%

533 851 640 621 126%0

0

Le montant initialement prévu est intégré dans les actions I-1.1 et 

I-1.2, secteurs d'études sur lesquelles portent les zones de 

sauvegarde

60%

Le montant de travaux engagé atteint 167 % de la dépense prévisionnelle 2018-
2022 pour l'ensemble des 4 actions.

Complément pour projet de changement de ressource sur St Mlartin de Boubaux 
(991 283 €) et dépôt du dossier de projet de substitution du SIAEP de 
Domessargues pour 2,87 M d'euros.
Le montant engagé depuis 2018 pour l'action IV-3 représente 60 % du 
prévisionnel

3 867 051 12 018 249 14 421 899

Le montant de travaux engagé atteint 153 % de la dépense prévisionnelle 2018-
2022 pour l'ensemble des 4 actions

Peu d'évolution en 2022. Le montant engagé sur la période 2018-2022 
représente 41% du montant prévisionnel.
A noter que le projet de substitution du SIAEP de Domessargues pour un 
montant de 2,85 M d'euros est en cours de DUP. L'engagement financier devrait 
voir le jour en 2023.



Code Intitule Uages cibles Catégorie d'action
Maîtres 

d'ouvrage
PRIORITE FAISABILITE Priorité Opérationnelle Assiette 2018 2019 2020 2021 2022 HT TTC 2018 2019 2020 2021 2022 2023 HT TTC

% d'avancement financier 

2018-2023
2018 2019 2020 2021 2022 2023 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Perspectives 2024-2025

ACTIONS PREVISIONNEL INDICATEURS D'AVANCEMENT fin 2023CARACTERISATION DES ACTIONS AVANCEMENT OPERATIONNELAVANCEMENT FINANCIER

V-2.1 Assurer une communication efficace sur la gestion de l’eau Tous usages Gouvernance EPTB Gardons 1 1 1 HT 10 000 0 0 0 0 10 000 12 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0%
Article "Les enjeux de la ressource en eau" dans le Journal 
des Gardons de décembre 2018

-Article concernant l'étude des karsts dans le Journal des Gardons d'octobre 
2019
-Mise en ligne d'une synthèse du PGRE + liens pour téléchargement du 
PGRE sur le site internet de l'EPTB (https://www.les-gardons.fr/plans-
actions/plan-ressource-en-eau)

-Article concernant la stratégie de l'EPTB Gardons en termes de 
ressource en eau dans le Journal des Gardons de novembre 2020

-Articles concernant les réseaux de suivi hydrométrique et piézométrique et 
concernant le lancement de 4 études des eaux souterraines dans le Journal des 
Gardons de novembre 2021

- Participation à plusieurs évenementiels :
- Intervention des présentation des actions de l'EPTB Gardons au regard du 
changement climatique à St Chaptes (Nimes Metropole);
- Table ronde sur la gestion de la ressource en eau lors du Festival Emergence à 
Aramon,
- Intervention programmée (annulée pour raison météorolgiques) dans le cadre 
de la manifestation "1 journée avec le Parc" concernant les impacts du 
changement climatiques et la gestion de l'eau en Cévennes

- Participation à plusieurs évenementiels :
- 1 article rédigé pour le bulletin de la commune de St Julien les Rosiers 
concernant l'avancement de l'étude du karst ;
- 1 article rédigé pour le bulletin de la commune de St Siffret sur l'état de la 
ressource en eau sur le secteur de l'Uzège 
- 2 articles dans le journal des Gardons concernant le suivi des réseaux et les 
études des eaux souterraines ;
- Présentation des résultats des études karsts à la CLE des Gardons ;
- Sollicitations par la presse au sujet de la sécheresse (gazette de Nîmes, etc.)

Action en cours à poursuivre

V-2.2 Assurer une sensibilisation efficace sur la gestion de l’eau Tous usages Gouvernance EPTB Gardons 1 2 2 HT 0 25 000 25 000 0 0 50 000 60 000 0 0 0 70 000 0 0 70 000 84 000 140% Pas d'action programmée en 2018 Action non réalisée Action non réalisée
Demande de financement réalisée pour la réalisation de conférences de restitution 
des études des karsts 2016-2020, la réalisation de dossiers de synthèse pour le 
grand public, d'outils pédagogiques (visuels, plaquettes, etc) 

En 2022, 3 conférences à destination des élus du territoire, des membres de la 
CLE des Gardons, des partenaires institutionnels, des hydrogéologues agréés et 
du comité de spéléologie du Gard ont été organisées les 7 et 8 juin 2022 à Alès, 
La Calmette et Saint-Chaptes. Ces conférences visaient la présentation des 
résultats des 4 années d’études par Pascal FENART (Hyrofis). 

- Intervention dans le cadre de la Fête des Lavoirs (Hydromondes) sur la 
fonctionnement du karst urgonien (une 20aine de participants) le 30/05/2023
- Intervention sur les observations du changement climatique (résultats Eau 
Cimat 3.0 à Moissac vallée Française le 15/07/2023 (15aine de participants)
- Présentation et débats en CLE concernant la thématique gestion quantitative 
(etude des eaux souterraines, bilan DOE, résultats de l'etude du Rhône, Reute, 
retour sécheresse 2023
- Table ronde sur la gestion de la ressource en eau lors du Festival Emergence à 
Aramon en septembre 2023,
-  Intervention sur la ressource en eau lors des Journées des jardin et de la 
Nature à Anduze le 29/04/2023,
- Intervention sur la gestion de la ressource en eau auprès des Amis de la 
Bambouseraie et des Amis des Jardins de Languedoc-Roussillon, à la 
Bambouseraie le 12/11/2023,
-  Intervention sur la gestion de la ressource actuelle et future dans le cadre des 
Journées du patrimoine 2023 – Le cycle de l’eau hier, aujourd’hui et demain, à St 
Géniès de Malgoirès le 16/09/2023.

Action en cours à poursuivre

V-3 Assurer un suivi et un bilan annuel du PGRE Tous usages Gouvernance EPTB Gardons 1 2 2 HT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% Mise en œuvre du tableau de bord Suivi du tableau de bord - présentation du bilan hydrologique des années 
2015 à 2018 à la CLE des Gardons

Suivi du tableau de bord + Bilan et comparaison des débits moyens 
mensuels 2019 au débits-cibles.

Suivi du tableau de bord + Bilan et comparaison des débits moyens mensuels 2021 
au débits-cibles.

Suivi du tableau de bord + Bilan et comparaison des débits moyens mensuels 
2022 au débits-cibles.
Analyse de l'évolution des volumes prélevés pour l'AEP de 2015 à 2020 et 
analyse de l'évolution des indicateurs de performance des réseaux 
(ILP/Rendements) entre 2012 et 2020

Suivi du tableau de bord + Bilan et comparaison des débits moyens mensuels 
2023 au débits-cibles.
Analyse de l'évolution des volumes prélevés pour l'AEP de 2015 à 2021 et 
présentation de l'évolution des indicateurs de performance des réseaux 
(ILP/Rendements) entre 2012 et 2021

Bilans annuels réalisés

V-4 Appui à l’évaluation et au suivi du PGRE Tous usages Gouvernance EPTB Gardons 1 3 2 HT 0 0 0 0 30 000 30 000 36 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0% Pas d'action programmée en 2018 Pas d'action programmée en 2019 Pas d'action programmée en 2020 Pas d'action programmée en 2021 Pas d'action programmée en 2022 Attente de décisions sur prolongation du PGRE - proposition de méthodologie Evaluation en cours d'élaboration, réalisée en interne

V-5 Outil de suivi du PGRE Tous usages Gouvernance EPTB Gardons 1 3 2 HT 0 25 000 0 0 0 25 000 30 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0% Pas d'action programmée en 2018 Pas d'action réalisée autre qu'en interne Pas d'action réalisée autre qu'en interne Pas d'action réalisée autre qu'en interne Pas d'action réalisée autre qu'en interne Pas d'action réalisée autre qu'en interne Outil en place

25 495 965 15 735 036 8 237 090 9 811 000 5 696 000 64 417 331 77 300 797 19 473 900 13 130 155 13 317 031 21 262 700 4 982 273 83 313 901 99 976 681 129%
Possibles actions complémentaires aux réflexions actuelles : utilisation des eaux minières, changement de pratiques 

vs gestion des sols, …TOTAL


