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1 PREAMBULE
1.1 PROTECTION CONTRE LES CRUES DU GARDON ET DU RHONE

Le village de Comps, a la fois sous l'influence des crues du Gardon et des inondations par remous
du Rhéne, est protégé par des digues communales et de la CNR. Ces digues ceinturent le village et
comprennent 4 trongons distincts :

* la digue « retour amont » située entre le canal d’irrigation de Remoulins a Fourques et le
batardeau du cimetiére ;

* la digue longitudinale du Gardon située entre le batardeau du cimetiéere et le déversoir en
gabions ;

* la digue « retour aval » située entre I'extrémité aval de la digue longitudinale et le canal
d’irrigation de Remoulins a Fourques, constituée d’'un déversoir en gradins de gabions, d’un
mur magonné et d’'un mur en béton armé auto-stable ;

* la digue CNR située le long du Rhéne, calée a 16,0 m NGF comprenant un déversoir calé a
14,1 m NGF.

1.2 RISQUES DE VENUE D’EAU
L’objectif de protection du systéme d’endiguement de Comps est de préserver la zone protégée pour
les crues de 2002 et 20083.

La cote de protection est fixée par la cote du déversoir de la CNR, soit 14,4 m NGF. Cette cote est
fixée en étudiant les crues du Rhéne et/ou du Gardon.

Cependant, d’autres venues d’eau dans le village de Comps peuvent provenir :
* du Grand Valat,
* du ruissellement pluvial,
* du Rhéne et/ou Gardon via le canal.

Les venues d’eau liée au Grand Valat et au ruissellement sont étudiées mais non prises en compte
vis-a-vis du systéme d’endiguement.

L’objectif est donc de se prémunir contre ses venues d'eau pour disposer d’'un systeme
d’endiguement cohérent a I'échelle du village de Comps.

1.3 LES OBJECTIFS DE CETTE ETUDE

Les objectifs de cette étude sont :

» faire le diagnostic du risque lié au canal, au Grand Valat et au ruissellement pluvial (rapport
18F-141-RM-4_Diagnostic),

» définir un systéme d’endiguement cohérent a I'’échelle du bas village Comps et lui associer
une zone protégée et un niveau de protection,

* proposer des aménagements permettant d’assurer ce niveau de protection.

' Prise en compte de la rehausse du déversoir

I L) 18F-141-RM-6- B Page 1 sur 27
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1.4 CONTENU DU PRESENT RAPPORT

Le présent rapport constitue le rapport de phase 3, il présente les scénarios permettant d’assurer la
protection du village de Comps.

I @l 18F-141-RM-6- B Page 2 sur 27
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2 PRESENTATION DES SCENARIOS

2.1

RAPPEL DU DIAGNOSTIC

Le diagnostic du risque lié au Grand Valat, ruissellement pluvial et canal d’irrigation permet de
conclure que :

les niveaux d’eau atteints par le Grand Valat ne sont pas en mesure d’entrainer de rupture
d’ouvrage ;

le grand Valat peut remplir le casier des Baisses et inonder le village via le déversoir lorsque
les niveaux du Rhéne et/ou du Gardon sont hauts (évacuation au débit limité par la capacité
les pompes) ;

le ruissellement pluvial n’entraine pas d’inondation du village par surverse sur le déversoir
entre le casier des Baisses et le village, mais les zones basses du village sont inondées par
impluvium du village ;

le cavalier rive gauche du canal ne permet pas d’assurer le niveau de protection affiché pour
la digue de Comps sans travaux.

Il en résulte que, pour assurer le niveau de protection affiché pour la digue de Comps, il est
nécessaire de réaliser des travaux permettant de palier au risque de défaillance du canal.

2.2 PRESENTATION DES 3 SCENARIOS ETUDIES

Trois scénarios sont présentés dans les chapitres suivants :

Scénario 1 : obturation du canal
Scénario 2 : confortement des cavaliers du canal,

Scénario 3 : digue en rive gauche du canal entre la digue « retour amont » et la digue « retour
aval » + rehausse et confortement de la digue retour aval.

Les ouvrages composants les scénarii sont décrits dans les paragraphes suivants au stade de la
faisabilité. Le scénario retenu par le maitre d’ouvrage doit faire I'objet d’un approfondissement. Le
dimensionnement proposé pourra évoluer a partir d’analyses complémentaires a mener dans le
cadre des phases ultérieures de 'étude.
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3 SCENARIO 1
3.1 DESCRIPTION DU SCENARIO 1

La figure insérée en page suivante localise les aménagements correspondant au scénario 1.
Le scénario 1 prévoit :

by

* [1] une obturation du canal en amont de Comps : cette obturation vise a prévenir le
remplissage du canal par la plaine coté « ouest » ;
* [2] une obturation du canal en aval de Comps : cette obturation vise a prévenir le remplissage
du canal par la plaine coté « est ».
* [3] un aménagement permettant la vidange vers de le Gardon de la branche ouest du canal
en amont de 'obturation avec :
o un fossé de drainage,
o un ouvrage hydraulique de franchissement sous la RD986L.
» [4] la fermeture de la digue actuelle présente entre le Grand Valat et le canal sur la digue de
retour aval.

Les digues actuelles (retour amont, digue communale le long du Gardon, retour aval et CNR) ne
sont pas modifiées.
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L’extrait de carte suivant présente le systéme d’endiguement dans la configuration envisagée dans

la configuration du scénario 1.

Pour le scénario 1, le systeme d’endiguement de Comps comprendra les composants suivants :

» digue « retour amont » actuelle,
» digue longitudinale du Gardon actuelle,
» digue « retour aval » actuelle,

» digue CNR actuelle jusqu’a la plateforme en remblai,
» digue longitudinale du Grand Valat entre le siphon et la digue « retour aval »,

e obturation du canal amont
e obturation du canal aval.

Seul le trongon de digue CNR situé entre la digue « retour aval » et la plateforme en remblai est
inclus dans le systéme d’endiguement. En effet, 'altitude du terrain naturel de la plateforme et de la
route départementale en aval est supérieure a 15 m NGF, correspondant a la cote de la crue de

danger du Rhéne a la confluence Rhone/Gardon

(e 4 | | L« _ =2y

\ Y ( ] 8 LA DIGUE DE COMPS
\ e | g \ Carte n° 2 : Systéme d'endiguement du

\ e 2 o a p . scénario d'aménagement 1
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|
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Figure 1 : Systéme d'endiguement du scénario 1

3.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES

3.2.1 OBTURATION AMONT DU CANAL

L’obturation amont du canal est localisée au droit du raccordement avec la digue « retour amont ».
Elle est aisément réalisable en remblayant le canal sur toute sa hauteur (environ 2,30 m) et sur une

longueur de 'ordre de 20 m.

18F-141-RM-6- B
26/05/2020
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Les matériaux utilisés pourraient étre prélevés dans les cavaliers du canal entre les deux points
d’obturation.

Les figures suivantes illustrent ces travaux.

r =

lopper le panneau latéral = R 3 s Connexion

5
Localisation de
I'obturation amont

Figure 2 : Scénario 1 - Localisation obturation amont

14,4 NGF (niveau de protection si rehausse du déversoir CNR)
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Figure 3 : Scénario 1 - Schéma de principe obturation amont
Le volume de déblai/remblai est estimé a 380 m?.
3.2.2 OBTURATION AVAL DU CANAL

L’obturation aval du canal doit étre repoussée vers I'aval jusqu’a un point ou le canal :

 ne comprend pas de cavalier (susceptibles d’étre mis en charge et qu'il faudrait alors
conforter/surveiller/entretenir) ;

* n’est pas connecté a un réseau ou un fossé pouvant conduire a une mise en communication
avec le bassin versant alimentant le casier des Baisses.

Pour satisfaire ces conditions, I'obturation doit étre repoussée en aval, entre la déchetterie de Comps
et I'entrée du tunnel. La topographie permet d’envisager une fermeture juste en aval de la
déchetterie.

L’implantation de I'obturation aval est présentée sur la figure suivante.
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Figure 4 : Scénario 1 - Localisation obturation aval

Le canal est remblayé jusqu’a la cote 15 m NGF, correspondant a la cote de la crue de danger du
Rhéne a la confluence Rhone/Gardon. La figure suivante illustre les travaux.
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Figure 5 : Scénario 1 - Schéma de principe obturation aval

Les matériaux utilisés pourraient étre prélevés dans les cavaliers du canal entre les deux points
d’obturation.

Le volume de déblai/remblai est estimé a 340 m?.
3.2.3 FOSSE DE DECHARGE DU CANAL

Le fossé de décharge doit permettre de vidanger les eaux du canal vers le Gardon. Ce fossé doit
étre :

* le plus en aval possible pour assurer la vidange du canal,
* le plus proche possible du Gardon pour limiter sa longueur.

Le maitre d'ouvrage a souhaité que le dimensionnement de ce fossé permette d’évacuer la capacité
actuelle du canal. Cette derniere a été estimée a 6 m%/s a partir de la section moyenne du canal et
de sa pente moyenne.

A ce stade des études, 'implantation retenue est située le long de la digue retour amont. Le schéma
ci-dessous présente l'implantation du fossé. Cette implantation a été préférée par le maitre
d'ouvrage a une autre implantation située plus a I'ouest. Cette implantation alternative exploitait un
ouvrage traversant existant sous la RD986L dont la section (<800 mm) ne permettait pas d’atteindre
la capacité requise.
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Figure 6 : Scénario 1 - Localisation fossé de décharge du canal

Afin de s’adapter au profil du terrain naturel le long de son tracé (et ainsi réduire les volumes de
déblais), le fossé est constitué de 2 trongons de pente distincte.

Trongcon 1 Troncon 2

Longueur (m)

Pente (m/m)

Tableau 1 : Pente et longueur du fossé de décharge

Le profil en long est présenté ci-dessous.
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Figure 7 : Scénario 1 - Profil en long du fossé de décharge

La largeur du fond du fossé est prise égale a 1 m. La pente des talus est prise égale a 2H/1V afin
de favoriser la stabilité des berges et limiter les risques d’érosion par I'’écoulement.

Le fossé est réalisé en déblai-remblai avec un cavalier en rive gauche. Au stade actuel des études,
les dimensions du canal calculées sont illustrées sur le schéma et dans le tableau ci-dessous. Le
canal est dimensionné pour permettre de faire transiter un débit de 6 m%/s, correspondant au débit
de plein bord de canal d’irrigation. Le cavalier, en rive gauche du fossé, et la digue retour amont, en
rive droite, permettent de ménager une revanche.

__—

Figure 8 : Schéma de principe d’un profil en travers du canal

Hauteur (h —en m) Largeur supérieure du canal (Lsup —en m)

Trongon 1

Trongon 2

Tableau 2 : Principale caractéristique du canal pour chaque troncon
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3.2.4 QUVRAGE HYDRAULIQUE SOUS LA RD986L

Un dalot sera placé au niveau de la route départementale. Les dimensions sont fixées a 2 x 1,5 x
20,5 m, correspondant respectivement aux dimensions I*"H*L du dalot comme présenté ci-dessous.

Vue de face Vue de cété

Figure 9 : Schéma de principe des dalots

Le coefficient de rugosité (coefficient de Strickler) correspondant au matériau utilisé pour ces
ouvrages est Ks= 70. Le dalot sera placé a la cote 11,3 m NGF (cote du terrain naturel 12,8 m NGF
environ). Le dalot proposé a des dimensions standards de fagon a simplifier sa réalisation et pose.
Le profil en travers est présenté ci-dessous.

16,0

15,0 e

14,0 S

' Remblai \
50 J

12,0 _/I Dalot

11,0 —~
10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

Chaussée

5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 5
Figure 10 : Scénario 1 - Profil en travers au droit de la RD986L

Un coursier revétu (type enrochements magonneés) devra étre aménagé sur le talus coté Gardon
pour éviter toute érosion de berge.

3.2.5 DIGUE DU GRAND VALAT

La berge rive gauche du Grand Valat entre le siphon et la digue « retour aval » joue un réle de
protection du village. D’aprés le diagnostic (18F-141-RM-4_diagnostiv_vC), avant l'inondation du
village (plus de 50 cm d’eau) par le casier des Baisses, les niveaux d’eau maximum dans le Grand
Valat varie, pour la crue centennale, entre 13,3 m NGF et 13,6 m NGF en fonction de la condition
limite aval.

Ainsi, pour assurer le niveau de protection de Comps, ce scénario prévoit d’intégrer la rive gauche
du Grand Valat entre le siphon et la digue « retour aval » au systéme de protection. La rive gauche
du Grand Valat a été préférée a la rive gauche du canal pour s’affranchir des problématiques liées
aux ouvrages traversants.

L'implantation de la digue du Grand Valat est présentée sur la figure suivante.

I L) 18F-141-RM-6- B Page 12 sur 27
bL 26/05/2020

Ingénierie



Etude du raccordement sud de la digue de Comps Phase 3 : Propositions d'aménagement

Figure 11 : Scénario 1 - Localisation la berge du Grand Valat

Cet ouvrage devra étre raccordé a la digue « retour aval ». Deux options sont possibles :

» Réaliser un bouchon dans le canal,

» Remblayer le canal jusqu’a la cote 14 m NGF (pour assurer le niveau de protection) entre le
siphon et la digue « retour aval » par déblai/remblai, soit sur une longueur de 140 m. Cette
option est plus sécuritaire. Les deux graphes suivants illustrent cette proposition.
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Figure 12 : Remblaiement du canal entre le siphon et la digue "retour aval"

I Q) 18F-141-RM-6- B Page 13 sur 27
bL 26/05/2020

Ingénierie



Etude du raccordement sud de la digue de Comps Phase 3 : Propositions d'aménagement

3.3 DETAIL ESTIMATIF PRELIMINAIRE

Le détail estimatif établi au stade préliminaire est présenté dans le tableau suivant. A ce stade des
études, le montant des travaux est estimé a environ 270 k€ HT

Tableau 3 : Détail estimatif préliminaire — Scénario 1
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Poste |Désignation de la nature de I'ouvrage Unité Quantité Prix Unitaire | TOTAL (€ HT)
1 |TRAVAUX PREPARATOIRES ET TRAVAUX GENERAUX
1-1  |Travaux préparatoires et travaux généraux fit 1 20,000 20,000
TOTAL SERIE 1 20,000
2 |OBTURATION AMONT
241 |Nettoyage, décapage, libération d'emprise m? 260 20 5,200
2-2 |Déblai/remblai m? 380 15 5,700
TOTAL SERIE 2 10,900
3 (OBTURATION AVAL

31 |Nettoyage, décapage, libération d'emprise m? 360 20 7,200

3-2 |Déblai/remblai m? 340 15 5,100
TOTAL SERIE 3 12,300

4 |FOSSE DE DECHARGE
41 |Déblai/Remblai m? 1690 15 25,350
4-2 |Protection de talus m? 2080 15 31,200
TOTAL SERIE 4 31,200
5 |OUVRAGE HYDRAULIQUE SOUS LA RD986L

541 [Fouille m? 810 10 8,100

5-2 |Dalle de propreté m? 20 280 5,600
5-3 [Dalot 1,5x2 m? 50 700 35,000
5-4  [Murs ailes U 4 2,500 10,000
5-5 |Remblai technique m? 720 25 18,000

5-6 [Chaussée m? 160 30 4,800
5-7 [Accotement ml 40 400 16,000
5-8 [Protection talus Gardon m? 100 100 10,000
59 |Réseaux fit 1 32,000 32,000
TOTAL SERIE 5 139,500

6 [(DIGUE DU GRAND VALAT

31 |Nettoyage, décapage, libération d'emprise m? 1240 20 24,800
3-2 |Déblai/remblai m? 890 15 13,350
TOTAL SERIE 3 38,150

1 |TRAVAUX PREPARATOIRES ET TRAVAUX GENERAUX 20,000
2 |OBTURATION AMONT 10,900
3 |OBTURATION AVAL 12,300
4 |FOSSE DE DECHARGE 31,200
5 |OUVRAGE HYDRAULIQUE SOUS LA RD986L 139,500
6 |DIGUE DU GRAND VALAT 38,150
7 |ALEAS ET NON METRES (25%) 60,000
Total arrondi € H.T. 320,000

TVA 20 % 64,000
Total € T.T.C. 384,000
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Etude du raccordement sud de la digue de Comps Phase 3 : Propositions d'aménagement

4 SCENARIO 2
4.1  DESCRIPTION DU SCENARIO 2

La figure insérée en page suivante localise les aménagements correspondant au scénario 2.

Le scénario 2 prévoit le confortement du cavalier rive gauche du canal depuis le raccordement avec
la digue « retour amont » vers I'aval tant que le canal présente des cavaliers en remblai.

L’objectif est d’assurer la fiabilité des ouvrages a un niveau comparable a celui de la digue de Comps
pour un niveau correspondant a celui du déversoir CNR (14,1 m ou 14,4 m NGF selon que le
déversoir soit rehaussé ou non).

Pour ce scénario, le canal n’est pas obturé. Les digues actuelles (retour amont, digue communale
le long du Gardon, retour aval et CNR) ne sont pas modifiées.
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Etude du raccordement sud de la digue de Comps Phase 3 : Propositions d'aménagement

L’extrait de carte suivant présente le systéme d’endiguement dans la configuration envisagée dans
la configuration du scénario 2. Pour le scénario 2, le systéeme d’endiguement de Comps comprendra
les composants suivants :

» digue « retour amont » actuelle,

» digue longitudinale du Gardon actuelle,
» digue « retour aval » actuelle,

» digue CNR actuelle,

» digue rive gauche du canal.

L’extrait de carte suivant présente le systeme.

ETUDE DU RACCORDEMENT SUD DE
LA DIGUE DE COMPS

Carte n® 4 : Systéme d'endiguement du
scénario d'aménagement 2

b Y Legende Vi L]
wem QN Tages actuslsnon 3&@ I.bL

modifies
NoW eaux ouvrages

Mars 2020

1) 60 120 180 m
[

" Réslsé par | CPL

PN Verifié par ; ASA
".'. \\ Ji‘;i- \\.
N I \ '.\\ 1;‘;- '\\
\\Diggelenr Ly | N
" 3 L / [a Gi({ E(:.L S({f\‘re
\ A « ¢ v \ \\ ::I“ Wi
\*I A\ J:'Li:-, Cj\\

Figure 13 : Systeme d'endiguement du scénario 2

4.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES

Pour assurer le niveau de protection de Comps, le scénario 2 prévoit la construction d’'une digue en
rive gauche du canal d’irrigation sur une longueur de 1810 m.

La largeur en créte est prise égale a 3 m. La pente des talus est prise égale a 2,5H/1V afin de
favoriser la stabilité de la digue.

Les dimensions de la digue retenues sont présentées sur le schéma et dans le tableau ci-dessous.
La créte de la digue est calée par rapport aux digues existantes et au niveau de protection retenu.
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Etude du raccordement sud de la digue de Comps Phase 3 : Propositions d'aménagement
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Figure 14 : Schéma de principe de la digue du canal

Linéaire Largeur en créte Cote de créte Hauteur Emprise des travaux

1810 m 3m 155 mNGFa 14,8 mNGF | 0,6a2m Environ 20 m

Tableau 4 : Principales caractéristiques de la digue du canal

Dans ce scénario, les contraintes identifiées sont les suivantes :
* emprise des travaux : bande de 20 m en rive gauche du canal (emprise non disponible au
droit de la ferme et des maisons a Cabanis et Pillieres),
* des ouvrages d’art existants pour lesquels des raccordements spécifiques sont a prévoir
(ouvrages mixtes béton/acier/remblai) :
o 3 siphons
o 1 passerelle,
o 1 pont sur la route départementale
o 1 pont canal sur le Grand Valat.
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Etude du raccordement sud de la digue de Comps

Phase 3 : Propositions d'aménagement

4.3 DETAIL ESTIMATIF PRELIMINAIRE

Le détail estimatif établi au stade préliminaire est présenté dans le tableau suivant. A ce stade des
études, le montant des travaux est estimé a environ 1 670 k€ HT.

Tableau 5 : Détail estimatif préliminaire — Scénario 2

Poste [Désignation de la nature de l'ouvrage UNITE Quantité Prix Unitaire TOTAL (€ HT)
1 TRAVAUX PREPARATOIRES ET TRAVAUX GENERAUX
11 |Travaux préparatoires et travaux généraux fft 1 120 000,0 120 000
TOTAL SERIE 1 120 000
2 |DIGUE
241 Digue < 1m de hauteur ml 100 400,0 40 000
22 |Digue < 1,5m de hauteur ml 330 520,0 171600
2-3  |Digue > 1,5m de hauteur ml 1380 640,0 883 200
TOTAL SERIE 2 1094 800
3 OUVRAGES SPECIFIQUES
31 Siphon, pont, passerelle, pont canal fft 6 20 000,0 120 000
TOTAL SERIE 3 120 000
1 TRAVAUX PREPARATOIRES ET TRAVAUX GENERAUX 120 000
2 DIGUE 1094 800
3 OUVRAGES SPECIFIQUES 120 000
6 ALEAS ET NON METRES (25%) 330 000
Total arrondi € H.T. 1670 000
TVA 20 % 334 000
Total € T.T.C. 2004 000
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Etude du raccordement sud de la digue de Comps Phase 3 : Propositions d'aménagement

5 SCENARIO 3
5.1 DESCRIPTION DU SCENARIO 3

La figure insérée en page suivante localise les aménagements correspondant au scénario 3.
Le scénario 3 prévoit :

» [1] la construction d’une digue en rive gauche du canal entre la digue « retour amont » et la
digue « retour aval » sur un linéaire de 470 m,

* [2] la rehausse et le confortement de la digue de retour aval dont le linéaire est d’environ
665 m.

Pour ce scénario, le canal n’est pas obturé. Les digues actuelles (retour amont, digue communale
le long du Gardon et CNR) ne sont pas modifiées.

Le déversoir de Comps (depuis le casier des Baisses vers le village et dont la cote est a 12,7 m
NGF) doit étre rehaussé a la méme cote que le déversoir CNR (14,1 m NGF ou 14,4 m NGF). En
effet, une rupture des cavaliers du canal existant, avant déversement sur le déversoir CNR,
conduirait a 'inondation prématurée du casier des Baisses et donc du village.

Dans cette configuration, une vérification hydraulique globale devra étre réalisée pour assurer la
stabilité de I'ensemble des digues du systeme d’endiguement (notamment digue retour amont et
digue longitudinale du Gardon).
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Etude du raccordement sud de la digue de Comps Phase 3 : Propositions d'aménagement

L’extrait de carte suivant présente le systéme d’endiguement dans la configuration envisagée dans
la configuration du scénario 3. Pour le scénario 3, le systéeme d’endiguement de Comps comprendra
les composants suivants :

» digue « retour amont » actuelle,

» digue longitudinale du Gardon actuelle,
» digue « retour aval » rehaussée,

» digue CNR actuelle,

» digue rive gauche du canal.

L’extrait de carte suivant présente le systeme.
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Figure 15 : Systeme d'endiguement du scénario 3

5.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES

5.2.1 DIGUE DU CANAL

Pour assurer le niveau de protection de Comps, le scénario 3 prévoit la construction d’'une digue en
rive gauche du canal d’irrigation entre la digue retour amont et la digue retour aval, soit une longueur
de 470 m.

La largeur en créte est prise égale a 3 m. La pente des talus est prise égale a 2,5H/1V afin de
favoriser la stabilité de la digue.

Les dimensions de la digue retenues sont présentées sur le schéma et dans le tableau ci-dessous.
La créte de la digue est calée par rapport aux digues existantes et au niveau de protection retenu.
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Figure 16 : Schéma de principe de la digue du canal

Linéaire Largeur en créte Cote de créte Hauteur Emprise des travaux

470 m 3m 155mNGF a14,8 mNGF | 0,6 a2m Environ 20 m

Tableau 6 : Principales caractéristiques de la digue du canal

5.2.2 DIGUE « RETOUR AVAL »

Pour assurer le niveau de protection de Comps, le scénario 3 prévoit la rehausse et le confortement
de la digue retour aval sur une longueur de 665 m.

Deux sections types sont définies :

* Une section déversante, au droit du stade, calée a la cote 14,1 m NGF,
* Une section non déversante calée a la cote 14,8 m NGF.

Les dimensions de la digue retenues sont présentées sur le schéma et dans le tableau ci-dessous.
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Figure 17 : Schéma de principe de la digue de retour aval
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Etude du raccordement sud de la digue de Comps Phase 3 : Propositions d'aménagement

Largeur en Cote de

Section Linéaire créte créte Hauteur Emprise des travaux
. Poutre = 14,1 m - Environ 10 m cété village et environ
Déversante | 150 m 0,5m NGF =36m 15 m coté Baisses
Non 14,8 m - . aes oy
déversante 515 m 3m NGF =4,3m Environ 20 m cété Baisses

Tableau 7 : Principales caractéristiques de la digue de retour aval

La largeur en créte est prise égale a 3 m. La pente des talus est prise égale a 2,5H/1V afin de
favoriser la stabilité de la digue.

A noter que 3 batardeaux assurent la continuité de la protection au droit des routes d’accés au
village. Il conviendra de les modifier.

Il sera nécessaire de vérifier le fonctionnement hydraulique du systéme pour dimensionner le
longueur déversante.

Dans ce scénario, les contraintes identifiées sont les suivantes :
* emprise des travaux : bande de 10 m au droit du stade et de 20 m dans le casier des Baisses
et en rive gauche du canal,

* des ouvrages d’art existants pour lesquels des raccordements spécifiques sont a prévoir
(ouvrages mixtes béton/acier/rembilai) :

o 1 siphon,
o 3 batardeaux a modifier sur la digue « retour aval ».
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5.3 DETAIL ESTIMATIF PRELIMINAIRE

Le détail estimatif établi au stade préliminaire est présenté dans le tableau suivant. A ce stade des
études, le montant des travaux est estimé a environ 2 310 k€ HT.

Tableau 8 : Détail estimatif préliminaire — Scénario 3

Poste |Désignation de la nature de I'ouvrage UNITE Quantité Prix Unitaire TOTAL (€ HT)
1 TRAVAUX PREPARATOIRES ET TRAVAUX GENERAUX
11 |Travaux préparatoires et travaux généraux fft 1 170 000 170 000
TOTAL SERIE 1 170 000
2 DIGUE DU CANAL
241 |Digue < 1m de hauteur ml 100 400 40 000
22 |Digue < 1,5m de hauteur ml 330 520 171 600
2-3  |Digue > 1,5m de hauteur ml 40 640 25 600
TOTAL SERIE 2 237 200
3 DIGUE "RETOUR AVAL"
31 |Déconstruction et évacuation ml 230 250 57 500
3-2  |Section non déversante ml 515 1200 618 000
3-3  |Section déversante ml 150 4500 675 000
TOTAL SERIE 3 1350 500
4 OUVRAGES SPECIFIQUES
41  |Siphon fft 1 25000 25000
4-2  |Batardeaux actuels fft 3 20 000 60 000
TOTAL SERIE 4 85 000
1 TRAVAUX PREPARATOIRES ET TRAVAUX GENERAUX 170 000
2 DIGUE DU CANAL 237 200
3 DIGUE "RETOUR AVAL" 1350 500
4 OUVRAGES SPECIFIQUES 85000
5 ALEAS ET NON METRES (25%) 460 000
Total arrondi € H.T. 2310000
TVA 20 % 462 000
Total € T.T.C. 2772000
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6 SYNTHESE

Pour assurer la fermeture au sud du systeme d’endiguement de Comps, trois scénarii ont été définis
et chiffrés au stade préliminaire.

Le scénario 1 prévoit :

* [1] une obturation du canal en amont de Comps : cette obturation vise a prévenir le
remplissage du canal par la plaine coté « ouest » ;
» [2] une obturation du canal en aval de Comps : cette obturation vise a prévenir le remplissage
du canal par la plaine coté « est ».
* [3] un aménagement permettant la vidange vers de le Gardon de la branche ouest du canal
en amont de 'obturation avec :
o un fossé de drainage,
o un ouvrage hydraulique de franchissement sous la RD986L,
» [4]lafermeture de la digue actuelle présente entre le Grand Valat et le canal sur la digue de
retour aval.

Le scénario 2 prévoit le confortement du cavalier rive gauche du canal depuis le raccordement avec
la digue « retour amont » vers I'aval tant que le canal présente des cavaliers en remblai. Pour le
scénario 2, le canal n’est pas obturé. Les digues actuelles (retour amont, digue communale le long
du Gardon, retour aval et CNR) ne sont pas modifiées.

Le scénario 3 prévoit :

» [1] la construction d’une digue en rive gauche du canal entre la digue « retour amont » et la
digue « retour aval » sur un linéaire de 470 m,

* [2] la rehausse et le confortement de la digue de retour aval dont le linéaire est d’environ
665 m.

Pour le scénario 3, le canal n’est pas obturé. Les digues actuelles (retour amont, digue communale
le long du Gardon et CNR) ne sont pas modifiées.

Le tableau suivant présente les montants des travaux estimés au stade préliminaire.

320 k€ HT 1670 k€ HT 2 310 kE HT

Ces montants n’incluent pas les dépenses liées a I'achat du foncier et aux prestations diverses
(maitrise d’ceuvre, dossiers réglementaires, ...).

Le scénario 1 apparait comme le plus avantageux a 3 titres :

» linvestissement initial est 6 a 9 fois moins élevé que ceux des scénarii 2 et 3 ;

* il minimise la création d’'ouvrage de protection nécessitant des montants futurs importants
pour la surveillance et I'entretien ;

» il présente les moindres contraintes de réalisation, notamment en matiere de foncier.

Il présente néanmoins l'inconvénient de nécessiter I'obturation d’'un canal aujourd’hui désaffecte.
Cette obturation obliterera de maniére irréversible une remise en état dans la configuration passée.
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